

Fradriftsplan større arealplanar og saker etter energilova	Kommentar formannskap 02.06.2026	Oppstartsfasen			Utgreiingar og planforslag		Planbehandling			Kommentar Formannskap 10.02.2026	Kommentar Formannskap 24.03.2026	
Kommunale planar		Planoppstart	Varsel om oppstart	Planprogram	Ev. drøftingsutkast	Planforslag	1. g. behandling	Høyring	Innspel og motsegn	2. g behandling		
Kommuneplanens arealdel	Sak om motsegnar og andre høyringsvar til behandling 09.06.2026						Relevante dokument				Tilkaman 73 motsegner Arbeider med sak om motsegner til formannskapet. Talet på endringsforslag gjer at det trengs ei ny høyring. Styingsgruppete i høyring. Styingsgruppete i samband med politisk behandling.	73 motsegner. Arbeider med sak om motsegner og endringar til formannskapet. Talet på endringsforslag gjer at det trengs ei ny høyring. Styingsgruppete i forkant av politisk behandling. Ambisjon om at ha politisk sak klar til behandling i formannskap i juni.
Kommundelplan for naturmangfald	Arbeider med plan til første gangsbehandling. Det blir sannsynlegvis i haust. Kunnskapsgrunnlaget er ferdig. Kommunen har også fått midlar frå miljødirektoratet til å kartlegge meir natur i 2026 og til informasjonsmaterieil om naturmangfaldet i kommunen. Planarbeidet er noko forsinka grunna stor arbeidsmengde.			Planprogram							Arbeider med plan til første gangsbehandling første halvdel av 2026. Kunnskapsgrunnlaget er ferdig. Kommunen har også fått 1,4 millionar frå miljødirektoratet til å kartlegge natur i 2026.	Arbeider med plan til første gangsbehandling første halvdel av 2026. Kunnskapsgrunnlaget er ferdig. Kommunen har også fått 1,4 millionar frå miljødirektoratet til å kartlegge natur i 2026.
Områdeplan for Skjold	Arbeider med planforslaget. Arbeider for tida med gode løysingar for mjuke trafikantar		Relevante dokument	Saksapir til behandling av planprogram							15 høyringsvar til planprogrammet. Planprogrammet kjem opp til behandling i mars. Arbeid med planforslaget er i gang.	Planprogram til behandling i formannskapet 24.03.2026
Tilkomstar til Ølen idrettsomr.	Dette planarbeidet har ikkje blitt prioritert sist tid, grunna stor arbeidsmengd.										Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstikomst frå nord og veggstikomst frå sør er i starta. Flaumfare-, trafikk og grunnundersøkingar undervegs.	Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstikomst frå nord og veggstikomst frå sør er i starta. Flaumfare-, trafikk og grunnundersøkingar undervegs.
Vikedal båthamn	Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reiseanlegg. Dette planarbeidet har ikkje blitt prioritert		18.09.2023								Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reiseanlegg.	Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reiseanlegg.
Større private planar												
Dommersnes industriområde	Plan vedteken 24.03.2026. Ni klager. Behandling av desse blir sannsynlegvis hausten 2026.						Første gangsbehandling med vedlegg			Saksapir til andregangsbehandling med vedlegg	Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 73 høyringsvar og åtte motsegner. Mogleg andregangsbehandling i formannskapet i mars.	Plan til behandling i formannskapet 24.03.26
AF Miljøbase Vats, med sjøområde Vats-/Rykefjorden	Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 32 høyringsvar og 12 motsegner (frå fire myndigheter). Motsegner frå fiskeridirektoratet er løyst. Statsforvalteren sine står att. Mogleg behandling hausten 2026						Relevante dokument			Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 32 høyringsvar og 12 motsegner (frå fire myndigheter). Mogleg behandling i juni 2026	Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 32 høyringsvar og 12 motsegner (frå fire myndigheter). Mogleg behandling i juni 2026	
Planendring Nerheim næringsområde	Planendring vedteken 14.04.2026. 52 klager. Behandling av desse blir sannsynlegvis hausten 2026.						Link til planforslag				Høyringsfrist 06.02.2026. Mogleg andre gangsbehandling i formannskap i mars. Avheng av innhald i høyringsrunden.	154 høyringsvar. Motsegn frå Statsforvalteren blei løyst i veke 11, men ikkje tidnok til behandling 24.03.26. Behandling av planendring i neste formannskap
Samferdselsplanar												
Fv. 46 Sandeid - Vikedal	Motsegner løyst. RFK har opplyst at planen ikkje blir sendt til behandling i Vindafjord kommune nå, då det ikkje ligg føre finansiering til prosjekta.		09.02.2022				§ 3-6				Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.	Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.
Fv. 46 Skipavåg - Iglatjern	Motsegner løyst. RFK har opplyst at planen ikkje blir sendt til behandling i Vindafjord kommune nå, då det ikkje ligg føre finansiering til prosjekta.		09.02.2022				§ 3-7				Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.	Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.
E134 Våg - Ersland	Oppstartsvarsel i 2025		21.10.2025								Oppstartsvarsel i 2025	Oppstartsvarsel i 2025
Andre store saker/planar												
420 kV-leidningar Sauda Gismarvik	Utgreiingsprogram er sett (sjå referatsak til formannskap 24.03.2026)		Uttale til melding								Kommunen har gitt uttale til medling	Utgreiingsprogram er sett (sjå referatsak til formannskap 24.03.2026)
Fylkesplan for reg. utvikling, areal og mob.	RFK arbeider med planforslag. Kommunen deltek i både i administrative og politiske arbeidsgrupper (ordførar). Etter oppsett fradriftsplan skal FRAM på høyring mot slutten av 2026 eller starten av 2027.		Relevante dokument								Høyringsvar til behandling 10.02.26	Høyringsvar blei behandla i formannskapet 10.02.2026 og er sendt til Rogaland fylkeskommune.
Områderegulering Sletteene vindkraftanlegg	Melding med plan - og utgreiingsprogram blir sendt på høyring i månadskiftet mai/juni, med høyringsfrist midt i august. Folkemøte i regi av NVE og Kommunen 17.juni, Skjold Arena.	Planinitiativ	Høyring av melding med plan- og utgreiingsprogram								Oppstartsmøte: 12.01.2026	Oppstartsmøte: 12.01.2026. Signal om at dei sender inn forslag til plan- og utgreiingsprogram rundt påske.
Områderegulering for Haugaland industrikraft (vindkraft på Bukkanibba)	Melding med plan - og utgreiingsprogram blir sendt på høyring i månadskiftet mai/juni, med høyringsfrist midt i august. Folkemøte i regi av NVE og Kommunen 16.juni. Ølen kulturhus.	Planinitiativ	Høyring av melding med plan- og utgreiingsprogram								Oppstartsmøte: 11.02.2026	Oppstartsmøte: 11.02.2026. Signal om at dei sender inn forslag til plan- og utgreiingsprogram rundt påske.
Forklaring												
Under arbeid												
Høyring												
Behandling												