

Framdriftsplan større arealplaner og saker etter energilova	Kommentar formannskap 02.06.2026	Oppstartsfasen			Utgreiing og planforslag		Planbehandling				Kommentar Formannskap 10.02.2026	Kommentar Formannskap 24.03.2026	
		Planoppstart	Varsel om oppstart	Planprogram	Ev. drøftingsutkast	Planforslag	1. g. behandling	Høyring	Innspeil og motsegn	2. g. behandling			
Kommuneplanens arealdel	Sak om motsegner og andre høyringsvar til behandling 09.06.2026						Relevante dokument				Relevante dokument	Tilsaman 73 motsegner. Arbeider med sak om motsegner og endringar til formannskapet. Talet på endringsforslag gjer at det trengs ei ny høyring. Styingsgruppet i samband med politisk behandling.	73 motsegner. Arbeider med sak om motsegner og endringar til formannskapet. Talet på endringsforslag gjer at det trengs ei ny høyring. Styingsgruppet i forkant av politisk behandling. Ambisjon om at ha politisk sak klar til behandling i formannskap i juni.
Kommundeplan for naturmangfald	Arbeider med plan til førstegangsbehandling. Det blir sannsynlegvis i haust. Kunningsgrunnet er ferdig. Kommunen har også fått midlar frå miljødirektoratet til å kartlegge meir natur i 2026 og til informasjonsmateriell om naturmangfaldet i kommunen. Planarbeidet er noke forinska grunna stor arbeidsmengde.			Planprogram								Arbeider med plan til førstegangsbehandling første halvdel av 2026. Kunningsgrunnet er ferdig. Kommunen har også fått 1,4 millionar frå miljødirektoratet til å kartlegge natur i 2026.	Arbeider med plan til førstegangsbehandling første halvdel av 2026. Kunningsgrunnet er ferdig. Kommunen har også fått 1,4 millionar frå miljødirektoratet til å kartlegge natur i 2026.
Områdeplan for Skjold	Arbeidar med planforslaget. Arbeidar for tida med gode løysingar for mjuke trafikantar		Relevante dokument	Saksapir til behandling av planprogram								15 høyringsvar til planprogrammet. Planprogrammet kjem opp til behandling i mars. Arbeid med planforslaget er i gang.	Planprogram til behandling i formannskapet 24.03.2026
Tilkomstar til Ølen idrettsomr.	Dette planarbeidet har ikkje blitt prioritert sist tid, grunna stor arbeidsmengd.											Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstilkomst frå nord og vegtilkomst frå sør er i starta. Flaumfare, trafikk og grunnundersøkingar undervegs.	Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstilkomst frå nord og vegtilkomst frå sør er i starta. Flaumfare, trafikk og grunnundersøkingar undervegs.
Vikedal båthamn	Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reiseanlegg. Dette planarbeidet har ikkje blitt prioritert		18.09.2023									Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reiseanlegg.	Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reiseanlegg.
Større private planar													
Dommersnes industriområde	Plan vedteken 24.03.2026. Ni klager. Behandling av desse blir sannsynlegvis hausten 2026.						Første gangsbehandling med vedlegg				Saksapir til andregangsbehandling med vedlegg	Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 75 høyringsvar og åtte motsegner. Mogleg andregangsbehandling i formannskapet i mars.	Plan til behandling i formannskapet 24.03.26
AF Miljøbase Vats, med sjøområde Vats-/Rykefjorden	Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 32 høyringsvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Motsegner frå fiskedirektoratet er løyst. Statsforvaltaren sine står att. Mogleg behandling hausten 2026						Relevante dokument					Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 32 høyringsvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Mogleg behandling i juni 2026	Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 32 høyringsvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Mogleg behandling i juni 2026
Planendring Nerheim næringsområde	Planendring vedteken 14.04.2026. 52 klager. Behandling av desse blir sannsynlegvis hausten 2026.						Link til planforslag					Høyringsfrist 06.02.2026. Mogleg andre gangsbehandling i formannskap i mars. Avheng av innhald i høyringrunden.	154 høyringsvar. Motsegn frå Statsforvaltaren blei løyst i veke 11, men ikkje tidnok til behandling 24.03.26. Behandling av planendring i neste formannskap
Samferdselsplanar													
Fv. 46 Sandel - Vikedal	Motsegner løyst. RFK har opplyst at planen ikkje blir sendt til behandling i Vindafjord kommune nå, då det ikkje lør føre finansiering til rørslektra		09.02.2022				§ 3-6					Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.	Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.
Fv. 46 Skipavåg - Iglatjern	Motsegner løyst. RFK har opplyst at planen ikkje blir sendt til behandling i Vindafjord kommune nå, då det ikkje ligg føre finansiering til prosjekta.		09.02.2022				§ 3-7					Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.	Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.
E134 Våg - Erslund	Oppstartsvarsel i 2025		21.10.2025									Oppstartsvarsel i 2025	Oppstartsvarsel i 2025
Andre store saker/planar													
420 kv-leidningar Sauda Gismarvik	Utgreiingsprogram er sett (sjå referatsak til formannskap 24.03.2026)		Uttale til melding									Kommunen har gitt uttale til medling	Utgreiingsprogram er sett (sjå referatsak til formannskap 24.03.2026)
Fylkesplan for reg. utvikling, areal og mob.	RFK arbeidar med planforslag. Kommunen dekk i både i administrative og politiske arbeidsgrupper (ordførar). Etter oppsett framdriftsplan skal FRAM på høyring mot slutten av 2026 eller starten av 2027.		Relevante dokument									Høyringsvar til behandling 10.02.26	Høyringsvar blei behandla i formannskapet 10.02.2026 og er sendt til Rogaland fylkeskommune.
Områderegulering Slettev vindkraftanlegg	Melding med plan - og utgreiingsprogram blir sendt på høyring i månadskiftet mai/juni, med høyringsfrist midt i august. Folkemøte i regi av NVE og Kommunen 17.juni, Skjold Arena.	Planinitiativ	Melding med plan- og utgreiingsprogram									Oppstartsmøte: 12.01.2026	Oppstartsmøte: 12.01.2026. Signal om at dei sender inn forslag til plan- og utgreiingsprogram rundt påske.
Områderegulering for Haugaland industrikraft (vindkraft på Bukkanbba)	Melding med plan - og utgreiingsprogram blir sendt på høyring i månadskiftet mai/juni, med høyringsfrist midt i august. Folkemøte i regi av NVE og Kommunen 16.juni, Ølen kulturhus.	Planinitiativ	Melding med plan- og utgreiingsprogram									Oppstartsmøte: 11.02.2026	Oppstartsmøte: 11.02.2026. Signal om at dei sender inn forslag til plan- og utgreiingsprogram rundt påske.
Forklaring													
Under arbeid													
Høyring													
Behandling													