



Framdriftsplan større arealplanar og saker etter energilova	Kommentar Formannskap 24.03.2026	Oppstartsfasen 			Utgreingar og planforslag		Planbehandling 				Kommentar Formannskap 10.02.2026
		Planoppstart	Varsel om oppstart	Planprogram	Ev. drøftingsutkast	Planforslag	1. g. behandling	Høyring	Innspel og motsegn	2. g behandling	
<b>Kommunale planar</b>											
Kommuneplanens arealdel	73 motsegner. Arbeider med sak om motsegner og endringar til formannskapet. Talet på endringsforslag gjer at det trengs ei ny høyring. Styringsgruppemøte i forkant av politisk behandling. Ambisjon om at ha politisk sak klar til behandling i formannskap i juni.						<u>Relevante dokument</u>			<u>Relevante dokument</u>	Tilsaman 73 motsegner Arbeider med sak om motsegner til formannskapet. Talet på endringsforslag gjer nok at det trengs ei ny høyring. Styringsgruppemøte i samband med politisk behandling.
Kommundelplan for naturmangfald	Arbeider med plan til førstegangsbehandling første halvdel av 2026. Kunnskapsgrunnlaget er ferdig. Kommunen har også fått 1,4 millionar frå miljødirektoratet til å kartlegge natur i 2026.			<u>Planprogram</u>							Arbeider med plan til førstegangsbehandling første halvdel av 2026. Kunnskapgrunnlaget er ferdig.
Områdeplan for Skjold	Planprogram til behandling i formannskapet 24.03.2026		<u>Relevante dokument</u>	<u>Sakspapir til behandling av planprogram</u>							15 høyringsvar til planprogrammet. Planprogrammet kjem opp til behandling i mars. Arbeid med planforslaget er i gang.
Tilkomstar til Ølen idrettsomr.	Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstilkomst frå nord og vegtilkomst frå sør er i starta. Flaumfare-, trafikk og grunnundersøkingar undervegs.										Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstilkomst frå nord og vegtilkomst frå sør er i starta. Flaumfare-, trafikk og grunnundersøkingar undervegs.
Vikedal båthamn	Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reinseanlegg.		18.09.2023								Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reinseanlegg.
<b>Større private planar</b>											
Dommersnes industriområde	Plan til behandling i formannskapet 24.03.26						<u>Første gangsbehandling med vedlegg</u>			<u>Sakspapir til andregangsbehandling med vedlegg</u>	Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 75 høyringsvar og åtte motsegner. Mogleg andregangsbehandling i formannskapet i mars.
AF Miljøbase Vats, med sjøområde Vats-/Yrkefjorden	Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 32 høyringsvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Mogleg behandling i juni 2026						<u>Relevante dokument</u>				Arbeider med innkommande høyringsvar og motsegner. 32 høyringsvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Mogleg behandling i juni 2026
Planendring Nerheim næringsområde	154 høyringsvar. Motsegn frå Statsforvaltaren blei løyst i veke 11, men ikkje tidsnok til behandling 24.03.26. Behandling av planendring i neste formannskap						<u>Link til planforslag</u>				Høyringsfrist 06.02.2026. Mogleg andre gangsbehandling i formannskap i mars. Avheng av innhald i høyringsrunden.
<b>Samferdselsplanar</b>											
Fv. 46 Sandeid - Vikedal	Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.		09.02.2022				§ 3-6				Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.
Fv. 46 Skipavåg - Iglatjørn	Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.		09.02.2022				§ 3-7				Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.
E134 Våg - Ersland	Oppstartvarslei i 2025		21.10.2025								Oppstartvarslei i 2025
<b>Andre store saker/planar</b>											
420 kV-leidningar Sauda Gismarvik	Utgreiingsprogram er sett (sjå referatsak til formannskap 24.03.2026)			<u>Uttale til melding</u>							Kommunen har gitt uttale til medling
Fylkesplan for reg. utvikling, areal og mob.	Høyringsvar blei behandla i formannskapet 10.02.2026 og er sendt til Rogaland fylkeskommune.			<u>Relevante dokument</u>							Høyringsvar til behandling 10.02.26
Områdereregulering Slettene vindkraftanlegg	Oppstartsmøte: 12.01.2026. Signal om at dei sender inn forslag til plan- og utgreiingsprogram rundt påske.	<u>Planinitiativ</u>		<u>Melding med plan- og utgreiingsprogram</u>							Oppstartsmøte: 12.01.2026
Områdereregulering for Haugaland industriktkraft (vindkraft på Bukkanibba)	Oppstartsmøte: 11.02.2026. Signal om at dei sender inn forslag til plan- og utgreiingsprogram rundt påske.	<u>Planinitiativ</u>		<u>Melding med plan- og utgreiingsprogram</u>							Oppstartsmøte: 11.02.2026
<b>Forklaring</b>											
Under arbeid											
Høyring											
Behandling											