Framdriftsplan større arealplanar og saker etter energilova	Kommentar Formannskap 24.03.2026	Oppstartsfasen →			Utgreiingar og planforslag		Planbehandling →				Kommentar Formannskap 10.02.2026
Kommunale planar		Planoppstart	Varsel om oppstart	Planprogram	Ev. drøftingsutkast	Planforslag	1. g. behandling	Høyring	Innspel og motsegn	2. g behandling	
Kommuneplanens arealdel	73 motsegner. Arbeider med sak om motsegner og endringar til formannskapet. Talet på endringsforslag gjer at det trengs ei ny høyring. Styringsgruppemøte i forkant av politisk behandling. Ambisjon om at ha politisk sak klar til behandling i formannskap i juni.						**Relevante dokument**				Tilsaman 73 motsegner Arbeider med sak om motsegner til formannskapet. Talet på endringsforslag gjer nok at det trengs ei ny høyring. Styringsgruppemøte i samband med politisk behandling.
Kommundelplan for naturmangfald	Arbeider med plan til førstegangsbehandling første halvdel av 2026. Kunnskapsgrunnlaget er ferdig. Kommunen har også fått 1,4 millionar frå miljødirektoratet til å kartlegge natur i 2026.			**Planprogram**							Arbeider med plan til førstegangsbehandling første halvdel av 2026. Kunnskapgrunnlaget er ferdig.
Områdeplan for Skjold	Planprogram til behandling i formannskapet 24.03.2026		**Relevante dokument**	**Søkspapir til behandling av planprogram**							15 høyringsvar til planprogrammet. Planprogrammet kjem opp til behandling i mars. Arbeid med planforslaget er i gang.
Tilkomstar til Ølen idrettsomr.	Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstilkomst frå nord og vegtilkomst frå sør er i starta. Flaumfare-, trafikk og grunnundersøkingar undervegs.										Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstilkomst frå nord og vegtilkomst frå sør er i starta. Flaumfare-, trafikk og grunnundersøkingar undervegs.
Vikedal båthamn	Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reinseanlegg.		**18.09.2023**								Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reinseanlegg.
Større private planar											
Dommersnes industriområde	Plan til behandling i formannskapet 24.03.26						**Første gangsbehandling med vedlegg**			**Søkspapir til andregangsbehandling med vedlegg**	Arbeider med innkommande høyringssvar og motsegner. 75 høyringssvar og åtte motsegner. Mogleg andregangsbehandling i formannskapet i mars.
AF Miljøbase Vats, med sjøområde Vats-/Yrkefjorden	Arbeider med innkommande høyringssvar og motsegner. 32 høyringssvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Mogleg behandling i juni 2026						**Relevante dokument**				Arbeider med innkommande høyringssvar og motsegner. 32 høyringssvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Mogleg behandling i juni 2026
Planendring Nerheim næringsområde	154 høyringssvar. Motsegn frå Statsforvaltaren blei løyst i veke 11, men ikkje tidsnok til behandling 24.03.26. Behandling av planendring i neste formannskap						**Link til planforslag**				Høyringsfrist 06.02.2026. Mogleg andre gangsbehandling i formannskap i mars. Avheng av innhald i høyringsrunden.
Samderferdselsplanar											
Fv. 46 Sandeid - Vikedal	Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.		**09.02.2022**				**§ 3-6**				Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.
Fv. 46 Skipavåg - Iglatjørn	Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.		**09.02.2022**				**§ 3-7**				Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.
E134 Våg - Ersland	Oppstartvarslel i 2025		**21.10.2025**								Oppstartvarslel i 2025
Andre store sakar/planar											
420 kV-leidningar Sauda Gismarvik	Utgreiingsprogram er sett (sjå referatsak til formannskap 24.03.2026)		**Uttale til melding**								Kommunen har gitt uttale til medling
Fylkesplan for reg. utvikling, areal og mob.	Høyringssvar blei behandla i formannskapet 10.02.2026 og er sendt til Rogaland fylkeskommune.		**Relevante dokument**								Høyringssvar til behandling 10.02.26
Områderegulering Slettene vindkraftanlegg	Oppstartsmøte: 12.01.2026. Signal om at dei sender inn forslag til plan- og utgreiingsprogram rundt påske.	**Planinitiativ**	**Melding med plan- og utgreiingsprogram**								Oppstartsmøte: 12.01.2026
Områderegulering for Haugaland industrikraft (vindkraft på Bukkanibba)	Oppstartsmøte: 11.02.2026. Signal om at dei sender inn forslag til plan- og utgreiingsprogram rundt påske.	**Planinitiativ**	**Melding med plan- og utgreiingsprogram**								Oppstartsmøte: 11.02.2026

Forklaring
Under arbeid
Høyring
Behandling