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Foreord

| november 2024 vart COWI AS engasjert som radgjevar for arbeidet med revisjon av Vindafjord
kommune sin hovudplan for avigp.

Arbeidet med utkast til hovudplanen er utfgrt av ei arbeidsgruppe med fglgjande deltakarar:

Vindafjord kommune - Willy Skulerud, VA-ingenigr
- Willy André Solheim, Avdelingsleiar VA
- Wilhelm Fjetland Trodahl, Radgjevar
- Knut Willy Skigelstrand, Fagleiar VVA
- Leif Magnus Dale, Driftsoperatgr
- Hildbjgrg Fludal, VA-ingenigr
- Atle Heien, VA-ingenigr

COWI AS - Thomas Martinsen, Sivilingenigr VA
- UIf Rgysted, Sivilingenigr VA

Arbeidsgruppa har hatt fleire mgte under planarbeidet.

Fredrikstad, 28. august 2025
Ulf Rgysted

COWI AS
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Samandrag

Arbeidde med hovudplan avlgp 2026 - 2040 vart starta opp hausten 2024 og ferdigstilt i juni 2025.
Parallelt med arbeidet med hovudplanen vart det gjennomfgrt ein ROS-analyse av avligpssystemet.
Dette arbeidet gav nyttige innspel til hovudplanarbeidet.

Hovudplanen for avlgp 2016 - 2019 er lagt til grunn for arbeidet med den nye planen.

Hovudplan for avigp gjer grunnlag for kommunen si prioritering nar det gjeld investering og drift av
avlgpsanlegga i planperioden 2026 - 2040.

Hovudplanen byggjer pa malet om at utslepp av kommunalt avigpsvatn i Vindafjord kommune ikkje
skal fgre til merkbare miljgulemper eller skade brukarinteresser i dei aktuelle resipientane. For a na
eit slikt mal, bgr avlgpshandteringa tilfredsstille nasjonale minimumskrav. Som ein vil sja av
planarbeidet, star en del arbeid att for a oppna mala.

Eitt av feremala med hovudplanen er a identifisera strategiar og tiltak som ma gjennomfgrast for a
oppna mala og laga ein realistisk giennomfgringsplan for desse.

Pa bakgrunn av disse funn er tilradinga fra arbeidsgruppa:

e Planleggje og bygge nye reinseanlegg i samsvar med framtidige krav i det nye
avlgpsdirektivet. Det er framleis noko uvisse rundt implementeringa av det nye
avlgpsdirektivet, spesielt knytt til framdrift, men det er heilt sikkert at Vindafjord
kommune vil fa nye og strengare reinsekrav for mange av tettstadene sine. Alle desse
anlegga kan ikkje planleggjast og byggjast samtidig, og det er derfor viktig at ein kjem i
gang med bade planlegging og bygging av nye reinseanlegg.

Fglgjande nye reinseanlegg bar byggjast og/eller planleggjast i Igpet av planperioden:
- @lensjgen

- Skjold pa Toraneset

- Vats pa Raunes

- Vikedal

- Innbjoa

- Sandeid sentrum

- @stbpfeltet pa Sandeid

- Kvalgy

- @lmedal

o Reduksjon av framandvatn ved separering og rehabilitering av leidningsnett og
kummar. Vindafjord kommune har generelt eit avigpsnett med kapasitetsproblem ved
kraftig nedbgr. Framandvatn har ei rekkje negative konsekvensar som overbelastning
av avlgpsanlegga, utslepp av ureinsa avlgpsvatn, forureining av vassfgrekomstane og
auka driftskostnader knytte til pumping og reinsing. Mykje framandvatn er ogsa eit
teikn pa at leidningsnettet har eit fornyingsbehov.

e Leidningskartverket er ikkje komplett og ein vil halde fokus pa a fa innmalt og
digitalisert alle eksisterande VA-leidningar.

e Det er omrade i kommunen som kan karakteriserast som tette busetnader, men der
det ikkje er bygd kommunalt avlgpsanlegg. Innafor naeromrada til eksisterande
offentlege avlgpsanlegg har kommunen eit potensiale for a fa fleire abonnentar knytt
inn pa anlegga.
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Arbeidsgruppa foreslar fglgjande tiltak i planperioden 2026 - 2040:

Tabell: Tiltaksliste for planperioden 2026 - 2040 (kostnadar i planperioden i millionar kroner).

Nr. | Beskriving tiltak

Kostnadsestimat

(eks. mva.)

1 Lgpande samarbeidsprosjekt, uspesifisert (avlgpstiltak som ma 30
giennomfgrast som fglgje av akutte (ufgresette) behov, eller andre
fagomrade sine utbyggingstiltak)

2 Innmaling og digitalisering av leidningsnett avlgp (driftskostnad) 3
Reduksjon av framandvatn ved utfgring, separering og rehabilitering av 67,5
leidningsnett og kummar.

4 Renovering VA-anlegg Haugane. Samarbeidsprosjekt med @len vassverk. 3

5 Nytt reinseanlegg for Utbjoa, samt ny utsleppsleidning. 1,5

6 Utredning/forprosjekt nytt hovudreinseanlegg for @len 2,5

7 Detaljprosjektering nytt hovudreinseanlegg for @len 1,5

8 Nytt hovudreinseanlegg @len (sekundaerreinseanlegg) 30

9 Utredning/forprosjekt @lensvag 0,5

10 Sanering @lensvag (Sgndre Berge — Vagen). Del av prosjekt. 13,5

11 Utredning/forprosjekt nytt reinseanlegg for Skjold pa Toraneset 1,5

12 Nytt sekundaerreinseanlegg for Skjold pa Toraneset 30

13 Prosjektering VA-anlegg Asbjgrnhaug-Toraneset (Skjold) 1

14 Bygging VA-anlegg Asbjgrnhaug-Toraneset (inkl. PST) (Skjold) 20

15 Utredning/forprosjekt nytt reinseanlegg for Vats pa Raunes 2
(sekundzerreiseanlegg)

16 Nytt sekundaerreinseanlegg pa Raunes 30

17 Ny pumpestasjon Vaskevika (Vats, Gr.nr. 139/5) 4

18 Utredning/forprosjekt ny avlgpslgysing/nytt reinseanlegg 0,7
@lmedal/Imslandssjgen

19 Nytt reinseanlegg @lmedal/Imslandssjgen (sekundaerreinseanlegg) 15

20 Sjurahagen i Vikebygd, renovering VA-anlegg 2

21 Skjold Vikanesvegen, renovering VA-anlegg 3,3

22 Sanering Landafeltet 5

23 | Sanering Spatveit-Blikrabygda 5

24 | Pumpestasjon Stokkastrand nord (Vats Gr.nr. 139/5) 4

25 Sanering Stokka 3

26 Forprosjekt/utredning nytt reinseanlegg Vikedal 1,5

27 Nytt reinseanlegg Vikedal (sekundzerreinseanlegg) 30

28 Forprosjekt/utredning nytt reinseanlegg og samankopling Innbjoa 1

29 Kople saman dei tre anlegga pa Innbjoa til eit nytt reinseanlegg 25

30 Prosjektering VA-anlegg Vikedals bru og Kvernhusbekken 1

31 Bygging VA-anlegg Vikedals bru og Kvernhusbekken 8

32 Renovering VA-anlegg Miljggata Sandeid 5

33 Nytt sekundaerreinseanlegg for Sandeid sentrum 30

34 Nytt sekundzerreinseanlegg for @stbgfeltet i Sandeid 15

35 Nytt sekundaerreinseanlegg for Vikebygd 30

36 Nytt reinseanlegg for Kvalgy 15

37 Energieffektivisering av VA-anlegg 1

Sum 442
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For dei fire neste ara, altsa perioden 2026 til og med 2029, er det utarbeidd ein detaljert
gjennomfgringsplan med tiltak og kostnader pr. ar.

Tabell: Tiltaksliste for dra 2026 - 2029 (kostnadar i millionar kroner).

Nr. | Beskriving tiltak 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | Lepande samarbeidsprosjekt, uspesifisert (avlgpstiltak som ma 2 2 2 2
gjiennomfgrast som fglgje av akutte (ufgresette) behov, eller
andre fagomrade sine utbyggingstiltak)
2 | Innmaling og digitalisering av leidningsnett avlgp (driftskostnad) | 0,2 0,2 0,2 0,2
3 | Reduksjon av framandvatn ved utfgring, separering og 4,5 4,5 4,5 4,5
rehabilitering av leidningsnett og kummar.
4 | Renovering VA-anlegg Haugane. Samarbeidsprosjekt med @len 2,5
vassverk
5 | Nytt reinseanlegg for Utbjoa, samt ny utsleppsleidning. 1
6 | Utredning/forprosjekt nytt hovudreinseanlegg for @len 2,5
7 | Detaljprosjektering nytt hovudreinseanlegg for @len 1,5
8 | Nytt hovudreinseanlegg @len (sekundzerreinseanlegg). 15 15
9 | Utredning/forprosjekt @lensvag 0,5
10 | Sanering @lensvag (Sendre Berge — Vagen). Del av prosjekt. 3,5
11 | Utredning/forprosjekt nytt reinseanlegg for Skjold pa Toraneset 1,5
13 | Prosjektering VA-anlegg Asbjgrnhaug-Toraneset (Skjold) 1
17 | Ny pumpestasjon Vaskevika (Vats, Gr.nr. 139/5) 4
18 | Utredning/forprosjekt ny avlgpslgysing/nytt reinseanlegg 0,7
@lmedal/Imslandssjgen
20 | Sjurahagen i Vikebygd, renovering VA-anlegg 2
21 | Skjold Vikanesvegen, renovering VA-anlegg 3
37 | Energieffektivisering av VA-anlegg 1
Sum | 20,7 | 17,4 | 21,7 | 21,7
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Innleiing

Feremal med planarbeidet

Hovudplan avigp 2026 - 2040, med mal, strategiar og tiltak, gjer grunnlag for kommunen si
prioritering nar det gjeld investering, drift og forvaltning av avigpsanlegga i planperioden 2026 -
2040.

Hovudplanen byggjer pa malet om at utslepp av kommunalt avlgpsvatn i Vindafjord kommune ikkje
skal fgre til merkbare miljgulemper eller skade brukarinteresser i dei aktuelle resipientane. For a na
eit slikt mal, bgr avigpshandteringa tilfredsstille nasjonale minimumskrav. Som ein vil sja av
planarbeidet, star en del arbeid att for a oppna mala.

Eitt av fgremala med hovudplanen er a identifisera strategiar og tiltak som ma gjennomfgrast for a
oppna mala og laga ein realistisk giennomfgringsplan for desse.

Tidlegare hovudplanar

Fgrre hovudplan for avigp (fra 2015) var den fgrste som galdt for nye Vindafjord kommune og @len
kommune etter at dei blei slegne saman.

Ein del av tiltaka i den gjeldsanden hovudplanen er gjennomfgrt, men mange av tiltaka er ikkje
gjennomfgrte av ulike arsaker. Desse tiltaka er giennomgatt og vurderte pa nytt i arbeidet med den
nye planen.

Gjeldande lokale planar, forskrifter og retningslinjer

Kommuneplan for Vindafjord kommune 2024-2036 er kommunen sitt overordna
planleggingsverktgy for denne perioden. Den overordna arealbruken vert fastlagd i arealdelen av
planen.

Kommuneplan for Vindafjord kommune 2024-2036 - Samfunnsdel med arealstrategiar ble vedtatt i
kommunestyret den 18.06.2024.

Arealdelen av kommuneplanen er av eldre dato og gjeld for perioden 2017-2029. Arealdelen blei
vedtatt i kommunestyret den 20.06.2017. Ny arealdel er under arbeid.

Hovudplanen for avilgp skal leggje tilhgva til rette for eit utbyggingsmgnster og ei utbyggingstakt som
vist i kommuneplanen.

Ny vassforskrift Forskrift om vass- og avigpsgebyr for Vindafjord kommune ble gjort gjeldande fra
01.01.2024. | tettbygde strgk der det er utbygt offentleg leidningsnett, far huseigar faktura for
abonnementsgebyr for kloakk, og for forbruk. Hovudregel er at avigpsmengde vert rekna lik
vassmengda. Fra 01.01.2024 gjekk Vindafjord kommune over til arealberekningsmetoden.

VA-normen (vatn og avlgp) er utarbeida som ei fellesnorm for fleire kommunar i Rogaland. Norma
inneheld krav som blir stilt til prosjektering, utfgring, drift og vedlikehald av kommunaltekniske vatn-
og avlgpsanlegg.

Lokale retningsliner for utslepp fra mindre avigpsanlegg vart vedteke av "gamle" Vindafjord
kommunestyre i 2001. Retningslinene definerer tre ulike resipientkategoriar, og skildrar kva som skal
vere reinselgysing innafor dei ulike kategoriane. Det er 0g sett krav til planlegging, utfgring og drift
av reinseanlegga. Retningslinene blei seinare noko endra i 2007 (arkivsak nr 07/183), for 8 samordne
vilkara med nabokommunen Tysvaer. Retningslinjene er noko utdaterte og det er uansett nasjonale
reglar som gjeld.
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Gjeldande lovverk og forskrifter

For avlgpssektoren har styresmaktene dei siste ara endra politikken sin. Fra tidlegare a stilla krav til
tekniske lgysingar og detaljar, er fokus no endra til mal og resultatstyring, fokus pa resipienttilstand
og implementering av internasjonale fgringar. | arbeidet sitt med a halda oppe og vidareutvikla
standarden pa kommunale avlgpstenester, ma Vindafjord kommune forhalda seg til ei rekkje lover,
reglar og andre rammevilkar.
Dei viktigaste lovene, reglar og retningslinjer knytte til avigpshandteringa er:
v Forureiningslova
Forureiningsforskrifta
Vassforskrifta
Plan- og bygningsloven
Vass- og avigpsanleggslova
Vannressursloven
Internkontrollforskriften
Arbeidsmiljgloven
Helse- og sosialarbeidsloven
Kommunehelsetjenesteloven
Forskrift om vann og avlgpsavgifter
Byggteknisk forskrift (TEK 10)

AN NI VU N N N N

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova) er eit miljgpolitisk verkemiddel som
blir nytta for G hindra forureinande utslepp, men opnar for at verksemder kan sgkja om
utsleppslgyve.

Forskrift om begrensning av forurensning (forureiningsforskrifta) utdjupar lova og har mange
faresegner for avigpsomrddet. Del 4 omhandlar avigp og har som formal G verna miljget mot
uheldige verknader av utslepp av avigpsvatn.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vassforskrifta) gir rammar for fastsetjing av miljgmal
som sikrar eit mest mogleg heilskapleg vern og berekraftig bruk av vassressursane vdre.
Vassforskrifta gjeld for alt overflatevatn, som til dgmes innsj@, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller
kyststrekning, eller delar av desse, eller ei avgrensa mengd grunnvatn innanfor ein eller fleire
akviferar.

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med tilhgyrande forskrift har som fgremdl G sikre
kommunen ei finansieringsordning som gjer det mogeleg G Igyse dei ngdvendige oppgdvene. Dekning
av sjglvkost og betaling etter forbruk er dei sentrale prinsipp i avgiftsforskriftene.

Lov om vassdrag og grunnvatn (Vannressursloven) handlar mellom anna om eigedomsretten til
vatn, rett til utnytting, og reglar om tiltak og sikring av nedslagsfelt i vassdrag.

Lov om havner og farvann m.v. har til formdl G legge til rette for planlegging, utbygging og drift av
hamner, og d sikre ferdsel pa sjgen. Alle planer for nye leidningar i sjg skal godkjennast av
havnevesen og/eller Kystverket — far leidningane vert lagde.

| falgje Lov om helsetjenesten i kommunen skal den kommunale helsetenesta mellom anna drive
miljgretta helsevern. Dette vil seie "faktorar i miljget som til ein kvar tid direkte eller indirekte kan ha
innverknad pa helsa".

Lov om kommunale vass — og avigpsanlegg av 26. mars 2012 nr. 12 har sitt fgremdl og hovudregel
som tilseier at anlegg for vatn og avlgp skal eigast av kommunen.
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Utsleppslgyve

Fleire av dagens kommunale avigpsanlegg blir drifta pa grunnlag av vilkar i gamle utsleppslgyve, og

under eit regelverk som er endra fleire gonger sidan |gyvet vart gjeve.

Tabellen nedanfor er ei oppsummering av dei gjeldande (sist stadfesta) Igyve til reinsing og utslepp i

Vindafjord kommune.

Tabell: Liste over dei sist gjevne Igyve for utslepp av kommunalt avigpsvatn til ulike resipientar i

Vindafjord kommune.

Loyve Dato/ar Mynde Tettstad Seerskilte vilkar

Utslepp til @lsfjorden 6.10.2011 | Vindafjord | @lensjgen Felles lgyve for dei to

fra slamavskiljar Osen kommune reinsedistrikta

fré Plen reinsedistrikt Maks. 6000 pe (2 x 3000 pe)

og fra silanlegg fra Atterhald om hgggradig reinsing

Berge-Lunde eller flytting av utsleppspunkt

reinsedistrikt yiing Ppsp

Utsleppslgyve 15.5.1998 | SFi Alvseikje-Raunes | Utsleppslgyve sanitaeravigpsvatn

saniteeravigpsvatn — Rogaland + —Vats

Vats Spreidd busetnad | Alvseikje-Raunes: oppsamling og
aust for reinsekrav sedimenterbart
Vatsvatnet Stokka: reinsekrav BOF7

Vatsvatnet aust: tak separate
utslepp og reinsekrav BOF7

Utsleppslgyve 1996 Vikebygd Maks. 260 pe

sanitaeravigpsvatn — Rd Innbjoa Maks. 130 pe

Bjoafjorden og .

o Rd Utb Maks. 10

Alfjorden 103 axs. 17 pe
Rd Sveinavik Maks. 30 pe

Utsleppslgyve 1988 Apalvika RD Maks. 90 pe

sanitaeravilgpsvatn —

Bjoafjorden og

Alfjorden

Utslepp avigpsvatn fra 23.1.1978 | SFi Skjold Maks. 1 000 pe

Skjold, Sandeid og Rogaland Utsleppskrav BOF7 og Tot-P

Vikedal

Utslepp avigpsvatn fra 23.1.1978 | SFi Sandeid Maks. 500 pe

Skjold, Sandeid og Rogaland

Vikedal

Utslepp avigpsvatn fra 23.1.1978 | SFi Vikedal Maks. 650 pe

Skjold, Sandeid og Rogaland Reinsekrav sedimenterbart

Vikedal

Utslepp til nedre delav | Ukjent Ukjent @lmedal Ukjent

@lmedalsvassdraget

Utsleppslgyve fra 18.12.2024 | Vindafjord | Steinsland Maks. 200 pe

kommunalt kommune

reinseanlegg Steinsland

90 % fosfor, 90 % BOF5, 72 %
nitrogen

Resipient: mateelv til Vestbgelva
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Revisjon av avilgpsdirektivet

Det nye avlgpsdirektivet vil fa store konsekvensar for norske kommunar i ara framover. Mykje er
framleis uklart nar det gjeld nar og korleis direktivet vil bli implementert i norsk regelverk. Den
etterfglgjande teksten er i stor grad henta fra eit notat utarbeidd av Klima- og miljgdepartementet,
og dessutan informasjon fra Norsk Vann. Vurderingane av korleis dette vil paverka avlgpshandteringa
i Vindafjord star for eiga rekning.

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/des/revisjon-av-
avlopsdirektivet/id2966230/

https://norskvann.no/emner/avlopsdirektiv/

Gjeldande avilgpsdirektiv

EUs avlgpsdirektiv vart vedteke i 1991, og er eit av dei eldste direktiva som framleis gjeld.
Avlgpsdirektivet regulerer utslepp av kommunalt avigpsvatn fra tettstader, og dagens direktiv er
giennomfgrt i norsk rett gjennom forureiningsforskrifta kap. 11-14, som tredde i kraft 1.1.2007.
Formalet med direktivet er primaert & redusera utslepp av organisk materiale og naeringssalta som
kan fgra til eutrofi (overgjgdsling) i resipientar. Eksisterande direktiv gjeld for utslepp fra tettstader
med organisk belastning som svarer til 2 000 personekvivalentar (pe) til ferskvatn og 10 000 pe til sj@.

Dagens direktiv stiller minimumskrav til reinsing i to trinn. Fgrste trinn er vanlegvis eit mekanisk
reinsetrinn som fjernar partikulzert materiale og avfall som har komme inn i systemet
(primaerreinsing).

Andre trinn er eit reinsetrinn basert pa kjemiske og/eller biologiske metodar som skal sgrgja for at
meir partikulzert og vasslausleg organisk materiale blir brote ned eller halde tilbake
(sekundaerreinsing).

Dagens direktiv stiller i tillegg krav om bade fosfor- og nitrogenfjerning for tettstader over 10 000 pe,
der det trengst eit slikt tredje reinsetrinn (tertizerreinsing) for a hindra eutrofi i aktuelle resipientar.
For mindre kjenslevare omrade opnar direktivet for a stilla lempelegare reinsekrav, da i form av
primeerreinsing.

Revidert avlgpsdirektiv

Europakommisjonen la i oktober 2022 fram eit forslag til revidert avlgpsdirektiv. Etter ein lang
prosess vart direktivet vedteke 27. november 2024 og tredde i kraft i EU 1. januar 2025.

Det reviderte direktivet har som formal a verna menneske og gkosystem fra dei kjeldene som er att
til utilstrekkeleg reinsa avlgpsvatn, og a gi eit fgreseieleg rammeverk, betre gjennomsiktigheit og
styring av avlgpssektoren. | tillegg skal revisjonen av direktivet bidra til 8 nd mala i «det grgne
skiftet», oppna klimangytralitet i 2050, nullforureining i 2050, overgang til sirkuleer gkonomi og
gjenoppretting av biologisk mangfald, og dessutan stgtta arbeidet med betre folkehelse og FNs
berekraftsmal 6 om a "sikra berekraftig vassforvaltning og tilgang til vatn og gode sanitaerforhold for
alle".

Dette gjer forslaget til revidert direktiv mykje meir ambisigst enn dagens direktiv. Kommisjonen
foreslar mellom anna nye reinsekrav designa for a redusera utsleppa av mikroforureining som
bakteriar/virus, mikroplast, legemiddelrestar og miljggifter som kan transporterast med
havstraumane. Samtidig blir sekundeerreinsing foreslatt som minimumskrav til reinsing for alle
tettstader og avlgpsanlegg som blir omfatta av forslaget til nytt direktiv. Moglegheita for 3 stilla
lempelegare reinsekrav, i form av berre primaerreinsing for utslepp til sjpomrade der faren for eutrofi
er lag, er fjerna. Det er heller ikkje foreslatt seerskilde overgangsfristar for tettstader som har nytta
seg av denne moglegheita. Det betyr at tettstader over 10 000 pe langs kysten fra Lindesnes til
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Grense Jakobselv vil fa krav om a ga fra primaerreinsing til sekundaerreinsing, utan ein saerskild
overgangsfrist.

Det er foreslatt a utvida verkeomradet til direktivet slik at fleire tettstader vil vera omfatta. Det er
foreslatt at utslepp av avigpsvatn fra tettstader mellom 1 000 og 2 000 pe med utslepp til ferskvatn,
og tettstader fra 1 000 til 10 000 pe med utslepp til sj@, 0g skal vera omfatta.

Tettstader mellom 1 000 og 2 000 pe ma oppfylla krav til minimum sekundzerreinsing innan 2030.

Tettstader mellom 2 000 og 10 000 pe med utslepp til sjg ma oppfylla krav om sekundaerreinsing
innan 2027. | tillegg blir det foreslatt at 6g mindre tettstader enn dei med utslepp under 1 000 pe
kan fa krav om sekundaerreinsing, og at det skal vurderast strengare reinsekrav i form av bade
tertizerreinsing og kvarteaerreinsing for tettstader mellom 1 000 og 10 000 pe der risikovurderingar gir
grunnlag for det. Vurderinga skal ta utgangspunkt i bruken av vassfgrekomstane eller den gkologiske
tilstanden deira der utsleppa skjer.

For a redusera utslepp av ureinsa avlgpsvatn i periodar med store nedbgrsmengder, er det foreslatt
krav om a laga lokale, integrerte planar for bade overvasshandtering og oppsamling og reinsing av
anna kommunalt avlgpsvatn. Dette er i hovudsak i trad med Norske innspel til hgyringa i 2021.

Planane skal sikra at utslepp fra overlgp av ureinsa avlgpsvatn innan 2040 ikkje skal utgjera meir enn
1 % av oppsamla avlgpsvatn i tgrt vér. Planane skal og bidra til forsvarleg reinsing av forureina
overvatn, fgrst og fremst i naturbaserte reinselgysingar skilt fra anna kommunalt avigpsvatn. Alle
planane fgreset kartlegging og overvaking av ramma resipientar.

Implementering av revidert avlgpsdirektiv i norsk regelverk

Ettersom Noreg ikkje er medlem av EU, ventar det framleis ein prosess fgr krava i revidert direktiv
trer i kraft for oss. Fgrst ma direktivet gjennom ein E@S-prosess, der Noreg saman med dei andre
E@S/EFTA landa (Island og Liechtenstein) skal vurdera E@S-relevans og innlemming, og der E@S/EFTA
og EU diskuterer og blir samde fgr det blir teke inn i E@S-avtalen.

Direktivforslaget vil krevja endringar i norsk rett dersom det blir vedteke og innlemma i E@S-avtalen.
Klima- og miljgdepartementet (KLD) vurderer direktivforslaget som E@S-relevant og akseptabelt.
Direktivet skal erstatta gjeldande avlgpsdirektiv fra 1991 som er innlemma i E@S-avtalen. Grunna
direktivets store pkonomisk og administrative konsekvensar legg departementet til grunn at det ved
innlemming i E@S-avtalen ma takast eit artikkel 103-atterhald.

Krava i direktivet vil krevja revisjon av forskrift om avgrensing av forureining (forureiningsforskrifta)
del 4 om avlgp. Krava i revidert direktiv vil 0g krevja endringar i eksisterande lgyve. Det ma og
vurderast om forureiningsstyresmakta har tilstrekkeleg heimel i dagens regelverk til 3 endra
eksisterande lgyve i trad med tidsfristane for nye krav.

Noreg har eit stort etterslep av giennomfgringa av dagens avlgpsdirektiv i motsetning til nabolanda
vare Danmark, Sverige og Finland. Rundt 2/3 av norske avlgpsanlegg oppfyller ikkje dei eksisterande
krava til reinsing av avlgpsvatn, slik dei er fastsette i avlgpsdirektivet. Ein del av dette kjem av dei
nasjonale tilpassingane som vart tekne inn i forureiningsforskrifta i samband med gjennomfgringa av
direktivet, og at utviklinga etter dette ikkje har skjedd i det tempoet som tilpassingane fgresette fra
kommunane eller statlege styresmakters side. Samtidig har direktivforslaget svaert ambisigse krav
med korte fristar. Kombinasjonen av manglande etterleving av dagens direktiv og nye ambisigse krav
inneber at gjiennomfgringa av direktivforslaget vil vera sveert utfordrande for Noreg. Norske forhold,
som megnster i busetnad og topografi, kan gjera gjennomfgring ekstra krevjande i delar av landet.

Gjennomfgring av kravet i direktivet vil krevja langsiktig planlegging og trinnvis gjennomfgring av
tiltak. Miljgdirektoratet ser det som sveaert vanskeleg a oppfylla alle krava i direktivet over alt innanfor
foreslatte fristar, mellom anna fordi det ikkje vil vera tilstrekkeleg tid til & fa pa plass eit endra
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regelverk og reviderte Ipyve med nye krav. Bransjen vurderer og at det kan bli mangel pa
konsulentar, entreprengrar og utstyrsleveransar, som bidreg til a gjera fristane urealistiske.

KLD legg til grunn at Noreg ikkje kan gjennomfgra direktivforslaget innan foreslatte tidsfristar.

Konsekvensar for Noreg

Utvidinga av verkeomradet til 8 omfatta mindre tettstader, ned til 1 000 pe og til dels enda lagare, er
problematisk for Noreg. | Noreg er det mange sma busetjingar langs kysten, pa gyar og i tynt
folkesette stader i fjellomrada i innlandet. Felles for desse stadene er at lokaliseringa gjer det teknisk
utfordrande og dyrt @ samla opp avilgpsvatn og behandla vatnet slik direktivet fgreskriv for stgrre
tettstader. Dermed kan kostnadene bli uforholdsmessige i forhold til miljggevinsten.

KLD meiner det er meir kostnadseffektivt at tettstader under 2 000 pe blir regulert nasjonalt. Dette
er og i trad med Miljgdirektoratets tidlegare innspel til Kommisjonen i hgyringa fra 2021. Den
nasjonale reguleringa bgr spegla intensjonane og miljgambisjonane til direktivet, og dei skal oppfylla
plikta til & sikra god vasskvalitet i samsvar med vassdirektivet.

Utvidinga av direktivet til og a gjelda tettstader mellom 2 000 og 10 000 pe med utslepp til sjg, er
allereie ei stor utviding. Me vurderer at utvidinga ned til 1 000 pe er prematurt gitt dei totale
endringane i direktivet, og at denne utvidinga heller burde vurderast etter at nytt direktiv er
giennomfegrt for alle tettstader over 2 000 pe.

Ei utviding ned til 1 000 pe kan vurderast i ein seinare revisjonsrunde, t.d. i 2040. Det er fleire
grunnar til at ei utviding av verkeomradet ned til 1 000 pe og til dels enda lagare bgr utsetjast. A
skulla oppfylla nye og strengare krav til oppsamling og reinsing over alt samtidig, vil auka risikoen for
at det vil oppsta mangel pa konsulentar, entreprengrar og utstyrsleverandgrar til 3 hjelpa
kommunane. | tillegg vil konsekvensane av ei utviding av verkeomradet til direktivet ned til 1 000 pe,
leggja stort beslag pa dei administrative ressursane som trengst for a gjennomfgra direktivet fullt ut
og gi oppdaterte Igyve for alle tettstader og avigpsanlegg. A utsetja ei eventuell ytterlegare utviding
av verkeomradet, meiner Miljgdirektoratet er ngdvendig for a prioritera gjennomfgring av strengare
reinsekrav der det gir stgrst nytte for miljget.

Ifglgje Norsk Vann vil opp imot 200 norske kommunar kunne fa strengare reinsekrav for
avlgpsanlegga sine. Norsk Vann reknar investeringsbehovet til 86 milliardar kroner i reinseanlegg og
130 milliardar kroner i leidningsnett totalt for Noreg.

Det er uklart nar dei nye krava vil bli gjort gjeldande i Noreg.
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Konsekvensar for Vindafjord kommune

Vindafjord kommune er ein av fleire norske kommunar som vil bli kraftig ramma og ma byggja mange
nye avigpsanlegg. Den aller viktigaste endringa er at tettstader stgrre enn 1 000 pe vil fa krav om
sekundaerreinsing.

Basert pa fgringar fra sentrale styresmakter og bransjen verkar fglgjande sannsynleg (men ikkje
sikkert):

v' Reinseanlegg med utslepp til sjg fra tettstader med over 2 000 pe kjem sannsynlegvis til a fa
krav om sekundaerreinsing innan 2035.

v' Reinseanlegg med utslepp til sjg fra tettstader med mellom 1 000 og 2 000 pe kjem
sannsynleguvis til 3 fa krav om sekundaerreinsing, men kanskje pa eit seinare tidspunkt enn
2035.

v" Reinseanlegg med utslepp til sjg fra tettstader med mindre enn 1 000 pe kan og f& krav om
sekundaerreinsing. Sannsynlegvis basert pa ei vurdering av vasskvaliteten i resipienten.

Det er og viktig og uklart korleis tettstader og talet pa pe vil bli definerte i det nye regelverket.

Definisjon av tettstad i forureiningsforskrifta § 11-3 k (gjeldande definisjon):

«En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For st@grre bygninger,
herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden vere opptil 200 meter
til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400
meter utenfor avgrensningen i farste og andre punktum, skal inngd i tettbebyggelsen. Avgrensningen
av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Dersom avilgpsvann fra to eller flere
tettbebyggelser, som nevnt i farste ledd, samles opp og fares til ett felles renseanlegg eller
utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse.»

Det reviderte avlgpsdirektivet opnar for at medlemsland sjglv definerer kva som utgjer ‘tettstad’, sa
lenge minstekrava i direktivet blir oppfylte og miljgmala blir varetekne. Dette gir Noreg eit viktig
handlingsrom for a forma ut ein definisjon av tettstad som er tilpassa norsk topografi og
befolkningsmgnster.

Ved a endra den saernorske definisjonen av tettstad i forureiningsforskrifta, vil ein sikra at
avilgpsdirektivet ikkje omfattar fleire sma stader i Noreg enn ngdvendig, og at omfanget av
automatiske minimumskrav som fglgjer av det reviderte avlgpsdirektivet blir redusert. Det vil gi
miljgstyresmaktene stgrre handlingsrom til 3 bruka fagleg skjgnn og tilpassa krava der miljgbehova
faktisk tilseier det. Slik kan ein sikra bade vern av vasskvalitet og gkosystemtenester, samtidig som
ein unngar overinvesteringar i omrade der sekundaerreinsing ikkje er ngdvendig.

Menon Economics har pa oppdrag fra KS gjennomfgrt ei utgreiing av den norske definisjonen av
tettstad i mgte med revidert avlgpsdirektiv. Ifglgje rapporten, kan ein alternativ definisjon av
tettgrend spara samfunnet for over 25 milliardar kroner i reduserte investerings- og driftskostnader —
utan at det gar ut over vasskvaliteten. Dette vil 0g kunna paverka Vindafjord kommune.

Definisjon pe:
1 personekvivalent er den mengda organisk stoff som blir brote ned biologisk med eit biokjemisk
oksygenforbruk over 5 dggn (BOF5) pG 60 gram oksygen pr. dggn. 1 person = 1 pe.
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| tabellen under er det freista a antyda kva konsekvensar innfgringa av det nye avlgpsdirektivet i

norsk regelverk vil ha for betydning for avlgpsanlegga i Vindafjord kommune. Det blir understreka at

dette er basert pa tolking av den kunnskapen me sit inne med per i dag.

Tabell: Vurderingar knytt til nye krav i revidert avigpsdirektiv.

Resipient Vurderingar knytt til nye krav i revidert
Tal pe | Status gkologisk tilstand | avl@psdirektiv og vurdering resipientforhald
Tett busetnad (kjemisk tilstand)
@lsfjorden Vil fa krav om sekundaerreinsing (> 1 000 pe)
Plensjgen 4000 | Moderat (darleg) Sannsynleg tidsfrist 2035
Vasskvalitet i resipient tilseier tiltak
Skjoldafjorden indre* Vil fa krav om sekundaerreinsing (> 1 000 pe)
Skjold 1600 | Sveert darleg Sannsynleg tidsfrist etter 2035
Vasskvalitet i resipient tilseier tiltak
Vatsfjorden Vil fa krav om sekundaerreinsing (> 1 000 pe)
Vats 1500 | Moderat (darleg) Sannsynleg tidsfrist etter 2035
Vasskvalitet i resipient tilseier tiltak
) Sandeidfjorden Vil fa krav om sekundaerreinsing (> 1 000 pe)
Sandeid 1200 S
God Sannsynleg tidsfrist etter 2035
. Sandeidfjorden Vil fa krav om sekundaerreinsing (> 1 000 pe)
Vikedal 1100 L
God Sannsynleg tidsfrist etter 2035
Bjoafjorden Kan fa krav om sekundzrreinsing pa grunn av
Innbjoa (Bjoa) 900 | Moderat (darleg) resipient
Vasskvalitet i resipient tilseier tiltak
. Alfjorden Kan fa nye reinsekrav
Vikebygd 500 .
God (darleg)
@lmedalselva ** Kan fa krav om sekundzrreinsing pa grunn av
{Z)Imledal 300 | Moderat resipient (sarbar ferskvassresipient)
(Imsland) Vasskvalitet i resipient tilseier tiltak
Kvalgy »10 Vindafjorden Kan fa nye reinsekrav
(Imsland) Sveert god (god) Behov for en ny avigpslgysing
) . Bjoafjorden Vasskvalitet i resipient tilseier tiltak
Utbjoa (Bjoa) 160 . ] ]
Moderat (darleg) Nytt reinseanlegg byggast i 2025-2026
. Vestbgelva Ferskvassresipient
Steinsland 150 ) )
Moderat Nytt reinseanlegg byggast i 2025

* Reinseanlegget er planlagt flytta til Toraneset. Da vil ny resipient for utsleppet vere Alfjorden som
er ein mykje betre resipient enn Skjoldafjorden. Den gkologiske tilstanden i Alfjorden er karakterisert
som god.

** Dagens utsleppsleidning (nedstraums slamavskiljaren) bgr forlengjast til Imslandsjgen med nytt
utslepp til sjgresipient. Vindafjorden blir da ny resipient med tilstand svaert god (god).
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Forslag til prioriteringsliste for tettstadene og reinseanlegga. Det kan bli endringar baserte pa ny
informasjon om korleis avlgpsdirektivet vil bli implementert i norsk regelverk, ny informasjon om
fristar, utvikling i vasskvalitet i resipient og andre forhold.

Prioritet 1:

Bygge nytt felles reinseanlegg for @lensjgen. @lensjgen er ein tettbustad pa over 2 000 pe og ma
forventa krav om sekundaerreinsing innan 2035. Vasskvalitet i resipient tilseier tiltak.
Kapasitetsutfordringar med dagens reinseanlegg.

Prioritet 2:
Nytt reinseanlegg og utsleppsleidning Utbjoa. Mindre omfattande tiltak. Tilstand dagens anlegg og
vasskvalitet i resipient tilseier tiltak.

Prioritet 3:

Bygge nytt reinseanlegg for Skjold. @lensjgen er ein tettbustad pa over 1 000 pe og ma da forventa
krav om sekundaerreinsing. Vasskvalitet i resipient tilseier tiltak. Planlegging og tiltak pa
transportsystemet er pagaande.

Prioritet 4:
Bygge nytt reinseanlegg for Vats. Vats er ein tettbustad pa over 1 000 pe og ma da forventa krav om
sekundaerreinsing. Vasskvalitet i resipient tilseier tiltak.

Prioritet 5:
Bygge nytt reinseanlegg for @lmedal pa ny lokalitet med ny resipient. @lmedal er ein tettbustad pa
300 pe og kan fa krav om sekundaerreinsing. Vasskvalitet i dagens ferskvassresipient tilseier tiltak.

Prioritet 6:
Bygge nytt felles reinseanlegg for Innbjoa. @lmedal er ein tettbustad pa 900 pe og kan fa krav om
sekundaerreinsing. Vasskvalitet i dagens resipient tilseier tiltak.

Prioritet 7 og 8:

Bygge nye reinseanlegg for Sandeid og Vikedal. Sandeid og Vikedal er tettstader pa hgvesvis 1 200 og
1 100 pe og ma forventa krav om sekundzaerreinsing. Vasskvalitet i resipient er god, og desse blir
derfor ikkje prioriterte veldig hggt. Usikkert nar eventuelle krav om sekundaerreinsing vil bli gjort
gjeldande, sa her kan det bli endringar i prioritering.

Prioritet 9:
Bygge nytt reinseanlegg for Vikebygd. Vikebygd er ein tettbustad pa 500 pe og kan fa nye reinsekrav.
Vasskvalitet i resipient er god.

Prioritet 10:
Ny avigpslgysing Kvalgy. Kvalgy er ein tettbustad pa 210 pe og kan fa nye reinsekrav. Det er uansett
behov for ny avigpslgysing.
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Mal for avlgpshandteringa

Hovudplanen si tiltaksliste identifisera kommunale tiltak innan avlgp som bgr gjennomfgrast i
naeraste framtid. Utgangspunktet for dette, er kva mal ein set seg, korleis stoda er i dag i hgve til
mala, og kva tiltak som ma gjennomfgrast for a na dei.

Ein del minimumskrav er lovfesta. Dette gjeld til dpmes kvalitetskrav, men o0g krav som gjeld risiko,
beredskap, internkontroll, informasjon mv.

Andre mal gjev meir rom for vurdering av kva som er ngdvendig eller gnskjeleg.

Vindafjord kommune si overordna mal for avigp er fglgjande:

v

NSRRI

Utslepp av kommunalt avlgpsvatn skal ikkje fgre til merkbare miljgulemper eller skade
brukarinteresser i dei aktuelle resipientane

Avlgpshandteringa skal tilfredsstille nasjonale minimumskrav
Avlgpshandteringa skal oppfylle krav i utslippslgyver

Ta vare p3, og vidareutvikle avlgpstenesta
Fullfgre/oppdatere leidningskartverk

Redusere framandvatn
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Status for dagens avlgpshandtering

Befolkningsutvikling og avlgpsmengde

Vindafjord kommune opplever ein jamn og svak befolkningsvekst. Talet pa innbyggjarar i kommunen
var 9 069 pr. 1. januar 2025.

Det har vore fleire kommunesamanslaingar og endringar av kommunegrenser gjennom tidene.
Vindafjord kommune vart fgrste gong oppretta som eigen kommune 1. januar 1965 da tidlegare
Sandeid kommune vart slatt saman med det meste av Vats og Vikedal kommunar, skulekrinsane
Liarheim og Langeland i Skjold kommune, og omradet nord for Vindafjorden i Imsland kommune.

Befolkningsutvikling Vindafjord kommune 1951 - 2025

Figur: Befolkningsutvikling i Vindafjord kommune (med dagens grenser).

SSB sine befolkningsprognosar viser ein forholdsvis stabil situasjon gjennom planperioden og vidare
framover. Kommunale og private planar legg likevel opp til ein viss utvikling og vekst i nokre omrade,
slik at ein ma ta hggd for auka vassforbruk og auka avigpsmengde i enkelte delar av kommunen.
Hovudplan vassforsyning skisserer til dsmes eit auka dimensjonerande vassforbruk for dei ulike
forsyningsomrada. Normalt er kommunane sine eigne prognosar meir palitelege enn SSB sine, sa det
bor leggjast til grunn ein viss befolkningsvekst, spesielt i dei stgrste tettstadane. Befolkningsvekst gir
auka vassforbruk og auka avligpsmengde, men dette kan motverkast av reduksjon av lekkasjar og
framandvatn/innlekking.

Forventet utvikling

Befolkning i 2030 O O Befolkning i 2050

O O 2030 2050
8 980 innbyggere 8 972 innbyggere

Figur: Venta befolkningsutvikling Vindafjord (kjelde SSB).
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Tilknytingsgrad

I 2025 har Vindafjord kommune felles kommunalt avigpsnett i 10 av 17 omrada med tett busetnad.
Pr. 2024 er det stipulert at 55,8 % av alle innbyggarar i kommunen knytt til kommunale avigpsanlegg
(KOSTRA). Innafor dei omrada som vert definerte som «tett busetnad», er det estimert at ca. 72 %
av innbyggarane er tilknytt. Det er eit langsiktig mal @ auka tilknytingsgrada, som oppgitt i tabellen

under.

Tabell: Innbyggarar, tilknytingsgrad og resipientar for tettbusetnader med kommunalt avigp.

. Estimert i

IZ’;‘;‘;ngJ:;r tilknytingsgrad ';f/f)l Tal pe | Resipient fﬁ::::: oloisk
Tett busetnad 2025 (%) (kjemisk)
@lensjpen 1376 80 90 4000 | @lsfjorden Moderat (darleg)
Skjold 962 77 80 1600 | Skjoldafjorden indre | Sveert darleg
Vats 660 72 80 1500 | Vatsfjorden Moderat (darleg)
Sandeid 712 77 80 1200 | Sandeidfjorden God
Vikedal 499 79 85 1100 | Sandeidfjorden God
Innbjoa (Bjoa) - 47 65 900 Bjoafjorden Moderat (darleg)
Vikebygd - 54 65 500 | Alfjorden God (darleg)
@lmedal (Imsland) - 32 32 300 @lmedalselva Moderat
Kvalgy (Imsland) - 16 40 210 Vindafjorden Sveert god (god)
Utbjoa (Bjoa) - 0 0 160 Bjoafjorden Moderat (darleg)

Figuren under viser utviklinga i del av befolkninga som er tilknytt kommunal avigpsteneste i
Vindafjord. Som me ser har det vore ein jamn auke det siste tiaret.
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Figur: Utviklinga i del av befolkninga som er tilknytt kommunal avigpsteneste (kjelde KOSTRA).
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| talet pa innbyggjarar tilknytt kommunalt avigp har det 0g vore ein auke.

Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avigp
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Figur: Utviklinga i talet pd innbyggjarar som er tilknytt kommunal avlgpsteneste (kjelde KOSTRA).

Nokre hus i dei nemnde omrada er ikkje tilknytt kommunalt anlegg, sjglv om nabobygga er tilknytt.
Etter lovverket har kommunen rett til 3 paleggje tilknyting til framfgrt kommunalt anlegg.

Det er urett at busetnad med elles like vilkar skal ha ulike kostnader for avligpshandteringa. At fleire
abonnentar deler pa kostnaden med kommunal avlgpshandtering vil hjelpe til & halde gebyrnivaet
nede. Vindafjord kommune har sett tak pa 2 G for tilknyting til offentleg leidning (grunnbelgpet (G)
er per 1. mai 2025 pa 130 160 kroner).

Det er ressurskrevjande arbeid og rgynsler viser at det ofte tek lang tid for a fa nye abonnentar til 3
innga frivillig avtale om tilknyting til offentleg avlgpsnett.

Spesielt bgr ein fokusere pa a fa tilkopla separate avlgpsanlegg som har utslepp til- eller i
nedslagsfeltet mot Vatsvassdraget, jf. kommunestyrevedtak KST-093/14.

@lensjgen har manglande dekning innerst i fjorden og her manglar det to til tre pumpestasjonar for &
kunna tilkopla eit stgrre omrade, jf. tidlegare planar.
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Reinseanlegg og utslepp
Vindafjord kommune har 17 kommunale avigpsreinseanlegg:

e 1 stk kjemisk reinseanlegg
o Isvik/Skjold, fellingskjemikalie PAX (kap. 35 m3/h).

o 2 stk mekaniske silanlegg
o Raunes —type Masko Zoll, silfilter med 1 mm spalteopning
o Vikedal - type Masko Zoll, silfilter med 1 mm spalteopning

e 13 stk slamavskiljarar
o @len—1stk (Osen)
Sandeid — 2 stk (Sandeid sentrum og @stbgfeltet)
Innbjoa — 3 stk (Hjartdker, Apalvik og Sveinavika)
Vats — 1 stk (Stokka)
@lmedal — 1 stk
Vikebygd — 3 stk (Naustvika og to pa Dommersnes (kopla saman til eitt anlegg))
Utbjoa — 1 stk
o Trovag —1 stk

O O O O O O

e 1 stk biologisk reinseanlegg
o Steinsland — SBR reinseanlegg fra Klaro med nitrogenfjerning
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Figur: Oversiktskart reinseanlegg.
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Transportsystem avlgp

Transportsystemet for avigp bestar av kummar, leidningar og pumpestasjonar.

Det er om lag 101,6 km kommunale avlgpsleidningar i Vindafjord (KOSTRA). Av desse er ca. 4 km
avlgp felles leidningar. Altsa er ca. 4 % av dei kommunale avigpsleidningane i Vindafjord avlgp felles
leidningar. Det vil seia leidningar der avlgpsvatn og overvatn gar i same leidning.

| kommunen sine register er ca. halvparten av dei kommunale leidningsanlegga registrert med
byggjear, og ut fra denne statistikken er gjennomsnittleg leidningsalder ca. 34 ar. Det er uvisse om
denne statistikken.

Byggjeperiode for avlgpsleidningar
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000 .
o —_— [ |
Lengde kommunalt Lengde kommunalt Lengde kommunalt Lengde kommunalt Lengde kommunalt
spillvannsnett 1940-59 (m) spillvannsnett 1960-79 (m) spillvannsnett 1980-99 (m) spillvannsnett 2000-2019 spillvannsnett 2020 og
(m) senere (m)

Figur: Alder pg kommunale avlgpsrgyr (kjelde KOSTRA).

Rgyrmateriale:

Det er i stor grad nytta plast- og betongrgyr for avigpstransport pa land og PE-rgyr i vatn/sjg. |
tidlegare @len kommune vart det mest lagt betongrgyr, medan det var hovudvekt pa PVC-rgyr (plast)
i gamle Vindafjord.

Pumpestasjonar:

Vindafjord kommune har 37 pumpestasjonar for avigpsvatn. Kvaliteten pa stasjonane er varierande.
Det er nyare stasjonar med gode Igysingar med omsyn til bade miljgrisiko og risiko for personell, og
dessutan eldre stasjonar som manglar gode Igysingar og bufferar for den same risikoen. Under er det
lista opp utfordrande forhold ved fleire pumpestasjonar i kommunen.

v" Overbelastning
Det er nokre pumpestasjonar som blir overbelasta ved nedbgr og/eller sngsmelting, som
folgje av for mykje framandvatn/innlekking.

v" Overlgp til sdrbare resipientar
Fleire pumpestasjonar ligg i naerleiken av sjg og vassdrag og har ngdoverlgp til sarbare
resipientar. Overlgp pa pumpestasjonar skal i utgangspunktet fungera som ngdoverlgp, men
nokre fungerer i realiteten som driftsoverlgp/regnoverlgp pa grunn av hgg belastning/mykje
framandvatn.

v' Gass og lukt
Det er nokre fa pumpestasjonane der det er problem med gass og/eller lukt. Det er i
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hovudsak H,S gass som medfgrer HMS utfordringar for personell. Lukt er meir relevant for
naboar.

v Avigpssgppel i resipient
Nokre pumpestasjonar har overlgp i naerleiken av rekreasjonsomrade der avigpssgppel i
resipient er sterkt ugnskt.

v' Straumstans
Nokre pumpestasjonar manglar opplegg for aggregat og er litt meir utsett for straumstans
ein andre stasjonar. Ved straumstans i stgrre delar av kommunen, der fleire pumpestasjonar
blir sette ut av drift, er det ikkje nok aggregat til a drifta alle stasjonane samtidig.

v" Manglande driftsovervaking
Nokre pumpestasjonar er ikkje tilkopla driftskontrollsystemet.

Den stgrste kvalitetsmangelen ved det kommunale leidningsnettet er stor grad av ukontrollert
innlekking av nedbgravhengig framandvatn. Dette gjer at den tilfgrde vassmengda vert st@grre enn
systemet sin kapasitet, slik at avlgpsvatn gar i overlgp. Dette fgrer til lokal ureining av strandsone og
bekkar. Ulempa er stgrst i pumpestasjonane fordi pumpene ikkje greier a ta unna den tilfgrde
mengda. Det er ikkje utstyr for overvaking og alarmsignal for overlgp i alle pumpestasjonar. Men ved
dei stasjoner som har slikt utstyr far driftsmannskapet alarm nar slike hendingar oppstar.

Overlgpshendingar blir ikkje loggf@rt, sa ein har saleis heller ikkje statistikk til 8 kunna berekna arlege
overlgpsmengder, eller del framandvatn, men ein ser at det er ein sterk samanheng med
nedbgrsituasjonar.

Vindafjord kommune har mange sma og avgrensa tettstader, behandlingsanlegg og leidningsanlegg.
Terrengform og avstandar gjer det teknisk og gkonomisk vanskeleg a binde saman fleire tettstader
og saleis redusere talet pa reinseanlegg og utslepp. Samankopling av naerliggande avlgpssoner kan
likevel vurderast i samband med andre tiltak for infrastruktur, som til dgmes nye veganlegg. |
samband med planlegging og bygging av ny E134 som skal ga gjennom kommunen, er det viktig a
vurdere om det kan vere teknisk/gkonomisk interessant & samordne bygging av veg og samanbinding
av VA-anlegg.

| ein periode pa 1970-talet var det vanleg a etablere felleskummar for vatn- og avlgpsleidningar, men
dei siste 30 ara har ein ikkje bygd kummar pa denne maten. Slike felleskummar kan vere
«risikopunkt» med tanke pa ureining fra avlgp til drikkevatn. Dei skal skiftast, slik at ein far separate
kummar for vatn og avlgp.
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Resipientar og vassmiljg

Vindafjord kommune har eit rikt og variert vassmiljg. Kommunen har ei lang kystlinje og fleire
vassdrag med stort nedbgrsfelt som har utlgp i fjordane. Til saman utgjer dette varierte og attraktive
frilufts- og rekreasjonsomrade. Vatn skaper trivsel og biologisk mangfald.

| arbeidet med implementering av vassforskrifta er vassfgrekomstane i Vindafjord kommune kartlagt
og delt i to ulike vassregionar etter om det er avrenning mot nord (Vestland vassregion —
Sunnhordland vassomrade) eller sgr (Rogaland vassregion — Haugalandet vassomrade).

| tabellane nedanfor er det vist korleis tilstanden i eit utval av vassfgrekomstane i Vindafjord er
klassifisert. Klassifiseringa er basert anten pa konkrete data (feltmalingar) eller faglege vurderingar,
og vert gjort i samsvar med nasjonal rettleier.

Tabell: Hovudresipientar sj@.

Resipient @kologisk tilstand | Kjemisk tilstand | Kommentar/paverknad

@lsfjorden (V) Moderat Darleg Punktutslepp frd industri — middels grad
Punktutslepp fra reinseanlegg — middels
grad

Alfjorden (V) God Darleg Diffus avrenning og utslepp fra
fiskeoppdrett — liten grad
Punktutslepp fra akvakultur — liten grad
Punktutslepp fra sgppelfyllingar — liten
grad

Bjoafjorden (V) | Moderat Darleg Punktutslepp fra industri — liten grad
Punktutslepp fra reinseanlegg — liten grad

Skjoldafjorden Sveert darleg Udefinert Darleg vassutskifting — oksygenfattig

indre (R) fjord.
Diffus avrenning fra anna jordbrukskjelde
— middels grad
Diffus avrenning fra spreidd busetnad —
middels grad
Punktutslepp fra reinseanlegg — middels
grad

Vatsfjorden (R) | Moderat Darleg Diffus avrenning fra fulldyrka mark —
midels grad
Punktutslepp fra industri — liten grad
Punktutslepp fra reinseanlegg — middels
grad

Sandeidfjorden | God Udefinert Diffus avrenning fra spreidd busetnad —

(R) liten grad
Diffus avrenning og utslepp fra
fiskeoppdrett — liten grad
Punktutslepp fra reinseanlegg — ukjent
grad

(V) = Vestland vassregion, (R) = Rogaland vassregion
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Tabell: Hovudresipientar ferskvatn.

Resipient

@kologisk tilstand

Kjemisk tilstand

Kommentar/paverknad

Landavatnet (R)

Darleg

Udefinert

Sterkt eutrofiert.

Diffus avrenning fra fulldyrka mark —
stor grad

Diffus avrenning fra spreidd busetnad —
middels grad

Vatsvatnet (R)

Moderat

Udefinert

Eutrofiert

Diffus avrenning fulldyrka mark —
middels grad

Diffus avrenning fra spreidd busetnad —
liten grad

Amselva (R)

Darleg

Udefinert

Teoretisk biologisk paverknad fra
lakseoppdrett

Diffus avrenning fra fulldyrka mark —
middels grad

Diffus avrenning fra spreidd busetnad —
liten grad

Punktutslepp fra regnvannsoverlgp —
liten grad

Oselva
m/sidebekkar (V)

Moderat

Udefinert

Diffus avrenning fra anna
jordbrukskjelde — stor grad

Diffus avrenning fra
husdyrhald/husdyrgjgdsel — middels
grad

Vikedalselva (R)

Sveert darleg

God

Diffus avrenning fulldyrka mark —
middels grad

Paverke av genetisk effekt fra remt fisk
— stor grad

Paverka lakselus — middels grad

(V) = Vestland vassregion, (R) = Rogaland vassregion

Det har vore eit saerskilt fokus pa vasskvaliteten i Vatsvassdraget, fordi det er sarbare gkosystem i
bade Landavatnet og Vatsvatnet. Bade VA- og landbrukssektoren har gjennomfgrt tiltak for a betre
vassmiljget i desse vassfgrekomstane.

Vurderingar knytte til konsekvensar for naturmangfald er varetekne i kommuneplanen med

arealdelen.
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Drift og overvaking

Driftsavdelinga for dei kommunale vass- og avlgpsanlegga har 0g ansvaret for drift og vedlikehald av
kommunale vegar (ca. 100 km) og kalkingsanlegg.

Driftsmannskapet fgrer tilsyn med VA-leidningsnettet, installasjonar og reinseanlegg/-prosessar,
basert pa prosedyrar og rutinar i eininga sitt internkontrollsystem. Det er 0g ein rullerande
vaktordning for utrykking til kvar og ei tid, dersom det kjem inn alarmar eller ein far meldingar om
akutte feil som gjev ulempe for innbyggjarane.

System for drift og overvaking

Alle kommunale reinseanlegg og pumpestasjonar er knytt til eit ganske nytt drift- og
overvakingsanlegg.

Leidningskartverk
Kommunen har oppretta digitalt leidningskartverk for avlgpsanlegga, men det er fgrebels
ufullstendig da ein del leidningar og andre anleggsdeler ikkje er registrert i felt (og lagt inn digitalt).

Fa private trasear og installasjonar er registrert. Det er 0g behov for a registrere private
overvassanlegg, lukka bekker, stikkrenne og liknande, slik at ein kan vere betre rusta i forhold til 3
fgrebyggje flaumsituasjonar.

Ein arbeider med a leggje inn opplysningar om eksisterande leidningsnett og andre installasjonar.
Nye anlegg vert malt inn.

Ein ma halde fram med det systematisk arbeidet med & dokumentere avilgpsanlegga i kommunen, og
registrere anlegga i leidningskartverket.
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Overvatn

Overvatn blir brukt som ei fellesnemning for regnvatn, smeltevatn og vatn som fglgje av stormflo,
som renn av pa overflata. | VA-samanheng bgr vi 0g ta med drensvann og grunnvatn, fordi mykje av
dette vatnet har ein tendens til 8 hamna i leidningsnettet.

| Vindafjord blir overvatnet handtert pa ulike matar. Det totale transportsystemet for overvatn bestar
av ein kombinasjon av bekker, opne renner, fellesleidningar og overvassleidningar, med utlgp i elvar,
bekker, vatn eller sj@. Noko overvatn blir tatt hand om i naermiljget som det vi kallar lokal
overvasshandtering.

Overvatn ovanfor busetnaden gar i opne bekker eller i overvassrgr og blir leidd til naeraste vassdrag
eller sjg. Overvatn fra utbygde omrade gar inn pa overvassnettet der det er separatsystem, og pa
avlgpsnettet der det er fellessystem.

Ved ekstreme nedbgrsmengder vil transportsystemet kunna bli overbelasta, og overvatnet vil da
kunna ta andre vegar og medfgra flaum og overflgyming. Overvatn kan 0g renna av pa overflata, til
demes ved a fglgja gater, veg og naturlege fordjupingar i terrenget. Dette kan medfgra skadar pa
bygningsmasse og infrastruktur.

¥
P

Figur: Overvassleidningar i Vindafjord.
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Nedbgrsmengda i Noreg har auka dei siste tiara, og det er meir ekstremnedbgr enn fgr. | Igpet av
dette hundrearet blir den arlege nedbgrsmengda forventa i Noreg auka ytterlegare. Det er den
kraftige og intense nedbgren som skaper st@rst utfordringar med avrenning i byar og tettstader.

Fortetting i byar og tettstader har vore ein del av norsk arealpolitikk sidan 1990-talet. Byane blir meir
kompakte og naturleg terreng blir bygde ned og blir erstatta av tette flater. Nedbgren kan ikkje
lenger infiltrera naturleg og renn derfor av pa overflata. Tette flatar gir auka og hurtig avrenning som
stiller store krav til kapasiteten pa overvassystema.

Avrenninga vil som regel fglgja dei naturlege dreneringslinjane i terrenget. Historisk sett har ein ikkje
tatt omsyn til dette i byplanlegginga. Dermed har infrastruktur og bygg vorte plasserte i utsette
omrade.

Spesielt i byar og tettstader kan overvatn gjere store skadar pa busetnad og infrastruktur, og skadane
kan bli svaert kostbar. Utan fgrebyggande tiltak kan kostnadene bli stgrre.

Overvasshandteringa skal sgrga for a:
v' Fgrebygga skadar pa helse, miljg og eigedom.

4 Utnytta overvatn som ressurs.

v’ Styrke biologisk mangfald i urbant miljg.

For & oppna dette blir det i Noreg brukt ein «Treleddsstrategi» som grunnleggande tankegang for
overvasshandteringa (illustrert i figur under):

1. Redusera og forseinka avrenning gjennom oppsamling og infiltrasjon i grunnen.
2. Forseinka avrenning gjennom fordrgyning.

3. Sikre trygg avleiing til naeraste bekk eller vatn.

Strategien ber innarbeidast i arealplanlegginga gjennom reguleringsplanprosessane, og dessutan blir
synleggjorde i dei kommunale planane

Planlegging Fang opp og
—O0—0—0O—5 infiltrer
6,0,0,0 Forsink og
%%% . fordroy
6,0,0,0
0,0,0
67070 . /Sikre trygge
flomveier
6,0,0,0
0%0%%
Avrenning fra Avrenning fra Avrenning fra
mindre regn store rean ekstreme rean
{2t fnadt) (25 8rs nedbor) (200 &rs nedbr)
-+ > < - <% > 4 >
TRINN O TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Figur: lllustrasjon av tre-ledds strategien for lokal overvasshandtering (LOD) ved aukande
nedbgrsmengder.
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Spillvassanlegga i Vindafjord har generelt mykje innlekking av overvatn (framandvatn). Dette gjev
store driftsulemper i form av oppstuing i rgyr og kummar og ukontrollert overlgp til neeraste bekk
eller sidegregft. Spillvasssnettet er pa mange stader ikkje dimensjonert for slik mengdeauke, og det
kan oppsta tilbakeslag inn i private bygg, med dei skader og kostnader det fgrer med seg.

Nar det er planlagt og bygd ut byggjefelt dei siste 40 ara, er det som regel bygd eigne leidningar for
overvatn i same grgft som vass- og spillvassleidningar. Problema pa avigpsnettet har og si arsak i
manglande kapasitet i systemet for overvatn. Dei darlege lgysingane for inntak og leidningar tek ikkje
unna den mengda som renn pa terrengoverflata gjennom bustadfelta, og vatnet har saleis teke
vegen inn til spillvassystemet. Felleskummar pa eldre leidningsstrekk kan og forklare overvatn i
spillvassnettet. Problema er ikkje avgrensa til einskilde omrade i kommunen. Det har vore same
typen problem dei fleste stader i det kommunale avigpsnettet, men problema er stgrst i @len
sentrum — Osen og i Vikebygd.

VA-drift har kjgpt inn maleutstyr som registrerer overlgpshendingar kombinert med lokal
nedbgrsmaling. | tillegg far ein alarm fra dei ulike pumpestasjonane nar det renn i overlgp fra
sumpen. Alarmsituasjonane er ikkje systematisk loggfgrt. Kommunen har fra 2008 innfgrt
obligatorisk krav til rgyrleggjarmeldingar, og jobbar systematisk saman med byggjesaksavdelinga for
a fa betre kvalitet og kartlegging av dei private anlegga. Dette vil vere fgrebyggjande i hgve til
feilkoblingar pa systemet. Ein har 0g gjort mykje, spesielt i Skjold og Sandeid, for a byggje
avskjerande terrenggrofter som fgrer overvatnet bort fra bustadomrada.

Det er oppretta ei eiga prosjektstilling der hovudoppgavene vil vera & jobba med reduksjon av
framandvatn og forbetring av leidningskartverket.
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Avigpshandtering i spreidd busetnad

Dei fleste bustadene i Vindafjord kommune er tilknytt det kommunale avlgpsnettet, men ikkje alle.
Desse hamnar under nemninga spreidd avlgp, og kan til demes vera hytter eller einebustader med
privat avlgpsanlegg. Utslepp fra spreidd avigp er ein av mange forureiningskjelder til
vassfgrekomstane. Mange private avigpsanlegg oppfyller ikkje reinsekrava. Kommunen er ifglgje
forureiningsforskrifta forureinings- og tilsynsstyresmakt for spreidd avlgp og er giennom
vassforskrifta pliktig a rydda opp i og stoppa eventuell forureining.

Tilknyting

Det er fleire grunnar til at bustader har privat avlgp. Det kan vera at det ikkje er kommunalt anlegg i
omradet, det kan vera lang avstand til naeraste tilkoplingspunkt, eller bustaden kan vera pa eit lagare
niva enn dei kommunale avigpsleidningane. Dette medfgrer hgge kostnader for & knyta den enkelte
bustaden til kommunalt nett.

Spreidd avlgp

Det er krav til utsleppslgyve for etablering av private avlgpsanlegg. Krav til utsleppslgyve er sett i
Forurensningsloven § 11. Vidare set Forurensningsforskriften spesifikke krav i forhold til
dimensjonar, reinsegrad, osv.

Nar det gjeld eldre utslepp, etablert fgr den fgrste forskrifta tredde i kraft 15.05.1972, er desse a sja
pa som lovlege. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemma at slike utslepp er
ulovlege. Nar det gjeld eigedommar med utsleppslgyve kan kommunen i medhald av
forureiningslova § 18 oppheva eller endra vilkar i Igyve og om ngdvendig kalla Igyve tilbake

Kontroll og tilsyn

Kommunen skal fgra systematisk kontroll med at Igyve til utslepp og paslepp blir overhalde. Heimlar
for tilsynsstyresmakta til kommunen finst i forureiningsforskrifta. | samsvar med forureiningslovas §
48 om oppgavene til forureiningsstyresmakta, har ikkje kommunen berre rett til a driva tilsyn, den
har og ei plikt til a gjera det.

Spreidd avlgp i Vindafjord

Med spreidd busetnad meiner ein alle typar bygg (bustader og verksemder) som ligg utanfor dei
definert avgrensa omrada med tett busetnad. | desse omrada er det nesten utan unntak private
eigarar som etablerer sine lokale avlgpsanlegg etter godkjenning fra kommunen, for det meste
separate Igysingar.

Og innanfor omrada som er definerte som tettstad er det ein del eigedommar som ikkje er tilknytt
kommunalt avlgp. Dette er fordi det i dag ikkje er bygd ut offentleg avigpsnett i alle omrade innanfor
dei definerte grensene for tettbustadene.

Pr. 2024 er ca. 56 % av innbyggarane tilknytt kommunalt avigp. Det vil seie at ca. 44 % er knytt til
enkelthusanlegg eller mindre private fellesanlegg.

Pr. 08.05.2025 er det i Komtek registrert 2 588 private avigpsanlegg, kor det er 129 minireinseanlegg
(det er nok fleire minireinseanlegg da det er feilregistreringar pa anlegg som dukkar opp av og til).
Antall samansette anlegg er 28 og her kan det vere nokre minireinseanlegg. Det er ein stor del
slamavskiljare i kommunen, som utgjer 2 010 anlegg som er i drift, og 195 som er tatt ut av drift
(blenda).

Vindafjord kommune har i dag ikkje lokal forskrift for utslepp fra separate avigpsanlegg. Men i 2001
vedtok "gamle" Vindafjord kommune retningslinjer for behandling av utsleppssgknader etter forskrift
om mindre avigpsanlegg (01.11.2001). Kommunestyret vedtok seinare i 2007, at ein ikkje sag det
naudsynt a utarbeide lokal forskrift. Dei tidlegare lokale retningslinjene kunne vidarefgrast med ei
mindre justering. Det er uansett nasjonale reglar som gjelde.
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Kommunen har som kjent bade forvaltingsmynde og tilsynsansvar med separate avlgpsanlegg. Tilsyn
skjer i samarbeid med renovatgrselskapet for slamtgyming, som rapportera til kommunen dersom
dei finn darlege anlegg eller synleg ureining som skuldast saniteert avigp.

For a handtere forvaltningsmynde og tilsynsansvar er det etablert ein 100% stilling i kommunen. Ein
far avviksrapportar fra renovatgrselskapet for slamtgyming, som rapportera til kommunen dersom
dei finn darlege anlegg eller synleg ureining som skuldast saniteert avligp. Avvik fglgast opp i tillegg til
tilsyn i kapittel 12-, 13- og 15-anlegg.

v Kapittel 12, utslepp av sanitaer avigpsvatn mindre enn 50 pe

v' Kapittel 13, som regulere utslepp av kommunalt avlgpsvatn frd avigpsanlegga stgrre eller lik
50 pe i tettstader med samla utslepp mindre en 2000 pe (ferskvatn, elvemunning) eller
utslepp mindre en 10 000 pe (sj@)

v' Kapittel 15 regulerer utslepp av oljeholdig avlgpsvatn

Det er utarbeidd ein tilsynsplan for mindre avigpsanlegg som gjeld for dra 2023 til 2027. Planen
omfattar anlegg som faller inn under forureiningsforskrifta kapittel 12, 13 og 15.

Tilsynsplan
Forureiningsforskrifta kapittel
12-13-15

mindre avlgpsanlegg

Bt

Vindafjord Kommune
2023-2027

Figur: Tilsynsplan for mindre avilgpsanlegg.
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Tilhgve til abonnentane

Vassforsynings- og avilgpsverksemda er ei kommunal kundeorientert forretningsdrift, der dei
kommunale avgiftene som kundane betalar for vatn og avilgp dekkjer den arlege kostnaden.
Abonnentane skal fa ei fullverdig teneste og god service.

Service

Det er etablert dggnvaktordning med eige nummer til vakttelefon, der feil, tilstoppingar,
leidningsbrot og andre forhold ved vassforsynings- og avlgpssystemet kan meldast.

Det er gnskjeleg at heile det offentlege leidningsnettet skal vere lett tilgjengeleg i eit digitalisert
kartverk, slik at publikum kan fa informasjon for sin eigedom.

Alle nybygde avlgpsanlegg vert innmalt og registrert i kommunen sitt leidningskartverk. Det er 0g
gjort mykje registreringsarbeid for eldre kommunale leidningsanlegg langs hovudtraseane. Men det
star att ein god del arbeid fgr heile det kommunale leidningsnettet er registrert digitalt, szerleg gjeld
dette den private delen av leidningsnettet.

Avgiftspolitikk

Vindafjord kommune vedtok i kommunestyret 28.03.2023 "Forskrift om vass- og avlgpsgebyr i
Vindafjord kommune, Rogaland", den nye forskrifta er gjeldande fra 01.01.2024. Storleiken pa
gebyra gar fram av kommunen sitt gebyrregulativ som blir fastsett arleg av kommunestyret.

Vindafjord kommune gnskjer a ha ein rettferdig gebyr- og vassmalarpolitikk. Alle som gnskjer &
betale etter malt forbruk har moglegheit til dette ved a bruke vassmalar. Alle naeringsabonnentar ma
betale etter forbruk.

Fram til 31.12.2023 betalte bustader utan vassmalar eit stipulert forbruk pd 175m? og fritidsbustader
105m3.

Fra 01.01.2024 gjekk Vindafjord kommune over til arealberekningsmetoden. Sja §1-6 i forskrift.

Arsavgift

Arsgebyret for vassforsyning og avlgpshandtering er todelt:

v" Abonnementsgebyr (fastledd): Eit fast arleg gebyr for kommunens vass- og avigpstenester.
Inntektene fra den faste delen skal fortrinnsvis dekke gebyrtenesta forventa kapitalkostnader
(renter og avskrivingar pa investeringar). Desse kostnadene kan sjaast pa som faste og
forbruksuavhengige.

v" Forbruksgebyr: Blir fastsett enten etter faktisk vassforbruk eller stipulert etter storleiken pa
bustaden. Stipulert forbruk reknast ut ifra bruksareal multiplisert med ein faktor pa 1,2 per
m?2. For fritidsbustad skal faktoren vere 0,6 per m2. Bruksareal reknast etter NS-3940. Vatn-
og avlgpsgebyra reknast etter prinsippet vassmengd inn er lik vassmengd ut.

Eingongsgebyr for tilknyting

| 2025 er sats for ein normal bustad i Vindafjord kommune 25 000 kroner inkl. mva.
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Tett busetnad med kommunalt avlgp

@lensjgen (ca. 4 000 PE)

Omradet som er definert som tettstad strekkjer seg fra Roa i aust, fglgjer busetnaden rundt heile
sgre og vestre strandsone av @lsfjorden og inkluderer @len sentrum, @lensvag, Berge og Lunde.
Omradet omfattar tre tidlegare reinsedistrikt: @lensjpen, @lensvag og Berge-Lunde.

@lensjpen og Blensvag er definert som tettstader med hgvesvis 1 376 og 479 innbyggjarar pr. 2024.
Det er og eit breitt omfang av ulike typar naeringsverksemder og offentlege
institusjonar/verksemder.

Samla avlgp til resipient er stipulert til 4 000 pe (ekskl. Fatland og Granberg). Av desse er ca. 3 200 pe
tilknytt kommunalt avigpsanlegg pr. i dag.

Fatland slakteri (@len sentrum) og Granberg garveri (Blensvag) har eigne private avlgpsanlegg
(reinseanlegg og utslepp). Avlgpet fra desse verksemdene har hggt organisk innhald, tilsvarande om
lag 14 500 pe og 1 650 pe.

| dag er dei fleste bustader og verksemder tilknytt eitt av to separate kommunale avlgpssystem:
v" @len sentrum (Roa feltet — Nerheim)
v" @lensvadg og Berge- Kata.

Begge utslepp gar ut i @lsfjorden, via hgvesvis Osen og Lunde (Westcon).

Utslepp fra kommunalt avlgpsanlegg i @len sentrum (via Osen) blir i dag reinsa i en to-kamra
slamavskiljar som er for liten i hgve til talet pa tilknytte. Avskiljaren blir difor temd for slam fleire
gonger arleg. Ein har i dag ikkje kontroll med reinseeffekt eller utsleppsmengde fra anlegget.

Utsleppet fra @lensvag-Berge-Lunde gar ut via eigedomen til verksemda Westcon Yards pa Lunde, og
det er denne verksemda som eig og driftar reinseanlegget. Vindafjord kommune eig leidningsnettet
fram til industriomradet, og har inngatt avtale med Westcon om tilknyting og drift av reinseanlegget.
Westcon sitt reinseanlegg har heller ikkje utstyr for 8 dokumentere reinseeffekt eller
utsleppsmengde. Kommunen er forureiningsmynde for dette anlegget m/utslepp.

Dei eldste delar av leidningsnettet vart bygd om lag ar 1965 (@len sentrum), og store delar at nettet
er bygd i perioden 1970 - 1985. Det meste er bygd som separatsystem, men i @len sentrum er det
ca. to km med fellessystem. | figuren under representerer dei raude leidningane fellesleidningar. Det
vil seia leidningar der avlgpsvatn og overvatn gar i same leidning.

Dei siste 10 - 15 ara er mange av dei mindre og darlege utsleppa sanert, og ein har overfgrt avlgpet
til dei to st@rre reinseanlegga. Berre pa strekninga Nerheim - Osen er seks tidlegare utslepp sanert,
og i tillegg er tidlegare hovudutslepp fra @lensvag overfgrt til Lunde. | samband med sanering i
Sjoargata (@len sentrum) i 2011 blei det lagt separate stikk for eksisterande hus og separate
kommunale leidningar for spillvatn og overvatn.

Lengda pa kommunale hovudleidningar er ca. 19 km med spillvassrgyr og ca. 7 km med overvassrgyr.
Det er etablert 12 avlgpspumpestasjonar. Nii @len og tre pa @lensvag.

Det kommunale leidningsnettet er generelt prega av mykje innlekking av framandvatn. Dette har
fleire arsaker, som til demes darlege/utette rgyr og kummar, kombinert med hggt lokalt
grunnvassniva, feilkoplingar av sluk/takvatn etc.

Ein har heller ikkje i tilstrekkeleg grad teke omsyn til at overflateavrenninga vert endra nar tidlegare
grone flater blir gjort om til tette flater. Dette gjer at overvatnet finn nye trasear. Mange stader vert
vatnet fgrt til kommunale avlgpsleidningar. Saleis far ein ofte overlaup fra nettet til resipient. Ved
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fleire pumpestasjonar far VA-drifta ofte alarm ved overlaup, men ein har ikkje registrering av
mengda som gar i overlaup.

Energibruk og pumpekostnader aukar ungdig nar framandvatn vert fgrt til avigpssystemet.

Kommunen har kjgpt inn utstyr og sett i verk eigne undersgkingar for a finne leidningsstrekk der
overvatn kjem inn i spillvassleidning. Dette arbeidet er pagaande.

Slakteriverksemda Fatland @len har utslepp av avlgpsvatn med svaert hggt organisk innhald fra
produksjonen. Det er Statsforvaltaren i Rogaland som er godkjennings- og tilsynsmynde for utslepp
fra denne verksemda. Verksemda har valt a byggje sitt eige reinseanlegg lokalt, og eigen
utsleppsleidning til @lsfjorden via Osen (parallell leidning med kommunal utsleppsleidning).

For utslepp av produksjonsvatn fra Granberg Garveri er det Miljgdirektoratet som har gjeve lgyve og
som er tilsynsmynde.

Gjeldande kommunalt utsleppslgyve er fra 2011. Lgyvet gjeld for to mekaniske silanlegg ved hgvesvis
Osen og Lunde (Westcon). Til grunn for lgyvet ligg det vilkar/fgresetnader om at det i framtida kan bli
aktuelt med strengare reinsekrav, og at det i sa fall bgr sjaast neermare pa a samle til eit meir
avansert reinseanlegg/utslepp som blir plassert lenger ute i fjorden.

I samband med innfgring av det nye avlgpsdirektivet vil ein fa strengare krav knytte til
avlgpsanlegget, mellom anna krav om sekundaerreinsing.

Figur: Avlgpsnett @lensjgen.

Resipient:

Vasskvaliteten i resipienten @lsfjorden er karakterisert som moderat gkologisk tilstand og darleg
kjemisk tilstand pr. 2025. Det er ingen terskel ut mot Skanevikfjorden, men bade vasskvalitet og
sediment vert paverka av stgrre utslepp fra ulike typar industri.
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Tiltak i planperioden:

v

Nytt hovudreinseanlegg (sekundaerreinseanlegg) for @lensjgen (tiltak 6, 7 og 8). Forprosjekt
er planlagt gjennomfgrt i 2026 og detaljprosjektering i 2027. Bygging av anlegg kan starta
opp i 2028. Estimert kostnad reinseanlegg og overfgringsleidningar, samt forprosjekt og
detaljprosjektering, er 34 millionar kroner.

Reduksjon av framandvatn i avigpsnettet (tiltak 3). Dette gjeld generelt i heile omradet, men
spesielti @len sentrum. Dette blir enda viktigare med eit meir avansert reinseanlegg.
Avanserte reinseprosessar er meir kjenslevare for variasjonar i tilfgrte avigpsmengde. Ein ma
og rekna med strengare krav knytte til verknadsgrad og ureinsa utslepp.

Separering av gjenstaande fellessystem (tiltak 3). Fellessystem er ein hovudkjelde til
framandvatn.

Utsleppsanering @lensvag, Sendre Berge — Vagen (tiltak 9 og 10), for & sanere separate
avlgpsutslepp og auke tilknytinga til eksisterande kommunalt avigpsanlegg. Overfgring til
eksisterande reinseanlegg v/Westcon Yards, som vil bli bygget om til en pumpestasjon for
pumping av avlgpsvatn til nytt reinseanlegg. Forprosjekt er planlagt giennomfgrt i 2026 og
oppstart av bygging av anlegget i 2027. Anlegget vil sluttfgrast etter 2029. Estimert kostnad
14 millionar kroner.

Renovering VA-anlegg Haugane (tiltak 4). Samarbeidsprosjekt med @len vassverk. Pabegynt i
2025 med estimert kostnad 3 millionar kroner.
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Skjold (ca. 1 600 PE)

Busetnaden som er definert som «tett busetnad» strekkjer seg fra Liavika i vest, fglgjer E134 mot
nord-aust til Isvik og Skjoldavik, og inkluderer grenda Nygard i aust.

Det er ca. 900 - 950 fast busette innafor den tette busetnaden, og det er i tillegg ein del
naeringsverksemder (forretningar, litt industri) og offentlege bygg (skule, kyrkje, idrettsbygg,
barnehage, brannstasjon). Omfanget av avigpstilfgrsel til resipienten er stipulert til 1 600 PE. Av
desse er ca. 1 200 PE knytt til felles kommunalt avigpsanlegg i dag. Ny bustadbygging vil gje ein auke i
ara framover.

| dag er dei fleste bustader og verksemder knytt til eit kommunalt avlgpssystem som samlar
avlgpsvatn fra lokalomrada kring Isvik, Skjoldavik og Vikaneset.

Utsleppet gar ut i Skjoldafjorden fra Isvik, pa ca. 25 meter djup. Utsleppet fra Isvik blir reinsa i eit
kjemisk reinseanlegg, med sandfang som forbehandling og flytande PAX som fellingskjemikalium.
Reinseanlegget er dimensjonert for ca. 35 m3/time. Det har tidlegare vore problem med anaerob
gass i arbeidsatmosfaeren i anlegget, men etter a ha gjort ein del tiltak er det fysiske arbeidsmiljget i
anlegget betre. Reinseprosessane synest og a fungere tilfredsstillande, men ein har ikkje maleutstyr
som viser reinseeffekt. Saleis veit ein ikkje om anlegget tilfredsstillar utsleppsvilkara i lgyvet. |
februar 2015 vart det utarbeidd ei kort generell tilstandsrapport for reinseanlegget som peika pa
einskilde andre tiltak som kan forbetre driftsvilkara for arbeidsmiljg og reinseprosess.

Bilde: Isvik/Skjold reinseanlegg.
Avlgpssystema i Isvik og Skjoldavik er i hovudsak bygd i perioden 1980 - 2000. Reinseanlegget er bygd
1984 - 1985. Avlgp fra Skjoldavik vart overfgrt til Isvik RA i 2006.

Leidningsnettet er stort sett bygd som separatsystem. Lengda av kommunale hovudleidningar er ca.
10 km spillvassrgyr og ca. 3 km overvassrgyr. Det er bygd tre avlgpspumpestasjonar.

I samband med innfgring av det nye avigpsdirektivet vil ein fa strengare krav knytte til
avlgpsanlegget, mellom anna krav om sekundaerreinsing.
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Figur: Avigpsnett Skjold.

Resipient:

Skjoldafjorden er sjgresipient for det kommunale avlgpsutsleppet. Fjorden er ein naturleg sarbar
resipient, fordi det er ein sveaert grunn (3 meter djup) terskel ved Skjoldastraumen (i Tysveer
kommune). Vassutskiftinga er difor darleg, og det er periodevis oksygensvikt i vatnet. Dette paverkar
botnfaunaen, og det er registrert ei forverring i artsdiversiteten sidan 1989. Den gkologiske
tilstanden i Skjoldafjorden er karakterisert som sveert ddrleg.

Ved bygging av nytt sekundzerreinseanlegg pa Toraneset vil ny resipient for utsleppet vere Alfjorden
som er ein mykje betre resipient enn Skjoldafjorden. Den gkologiske tilstanden i Alfjorden er
karakterisert som god.

Tiltak i planperioden:

v" Nytt reinseanlegg (sekundzerreinseanlegg) for Skjold (tiltak 11 og 12). Nytt reinseanlegg vil bli
bygd pa Toraneset. Forprosjekt er planlagt giennomfgrt i 2026. Bygging av anlegg vil tidlegast
starta i 2030.

v" Reduksjon av framandvatn i avigpsnettet (tiltak 3). Dette blir endd viktigare med eit meir
avansert reinseanlegg. Avanserte reinseprosessar er meir kjenslevare for variasjonar i tilfgrte
avlgpsmengde. Ein ma og rekna med strengare krav knytte til verknadsgrad og ureinsa
utslepp.

v" Prosjektering VA-anlegg Asbjgrnhaug - Toraneset (Skjold) er planlagt giennomfgrt i 2026
(tiltak 13). Estimert kostnad 1 millionar kroner.

v’ Bygging VA-anlegg Asbjgrnhaug - Toraneset (inkludert pumpestasjon) vil tidlegast starta i
2030 (tiltak 14). Estimert kostnad 20 millionar kroner.
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Vats (1 500 PE)

Omradet for tett busetnad strekker seg fra Alvseike i nord, fglgjer langs E134 til Knapphus og vidare
langs vestsida av Vatsvatnet til Vats - Am. Fra Amsosen langs vestsida av Vatsfjorden fra til Raunes.

Det er ca. 660 fast busette i omradet, og i tillegg ulike typar naeringsverksemder og offentlege bygg
(skule, kyrkje, idrettsbygg, sjukeheim). Industriverksemda AF Decom driv med opphogging av
oljeinstallasjonar pa industriomradet pa Raunes, like ved det kommunale reinseanlegget. Denne
verksemda har eige Igyve til utslepp med vilkar fra produksjonen, gjeve av Miljgdirektoratet (som og
er tilsynsmynde), medan spillvatn frd arbeidarane ved verksemda er tilknytt kommunen sitt
reinseanlegg.

Den samla tilfgrselen av avigp til resipienten fra dette omradet med tett busetnad er stipulert til 1
500 pe. Av desse er ca. 1 050 pe tilknytt felles avigpsanlegg i dag.

| dag er dei fleste bustader og verksemder knytt til eitt av dei to separate kommunale avlgpssystema:

v Eit langt samanhengande system mellom Alvseike og Raunes. Anlegget samlar avlgpsvatn fra
lokalomrada Alvseike, Knapphus, Karhus, Vats, Am, Eikanes og Raunes.

v’ Eit eige anlegg for Stokka-feltet p& austsida av Vatsfjorden.

Begge utslepp gar ut i Vatsfjorden, men medan utsleppet fra Raunes er lagt utanfor terskelen (til ca.
50 meters djupne), gar utsleppet fra Stokka pa innsida av terskelen.

Utsleppet fra Raunes blir reinsa i eit mekanisk silanlegg av type Masko Zoll med 1 mm spaltevidde.
Ein har ikkje malingar av reinseeffekt eller utsleppsmengde fra anlegget, og det er ikkje lagt til rette
for slik kontroll. P& Stokka gar spillvatn via ein slamavskiljar fgr utslepp pa ca. 35 meters djup til
Vatsfjorden, via Vaskevika. Kommunen er ureiningsmynde for anlegget.

Dei lange overfgringsleidningane Alvseike — Knapphus — Vats — Am — Eikanes — Raunes er bygd i
perioden 1990 — 2008. Alle leidningsanlegg er bygd som separatsystem, men det er berre i
bustadfelta pa Knapphus (Askjellshaugen) og Karhus det er lagt eige system for overvatn. Lengda av
kommunale hovudleidningar er ca. 50 km med spillvassrgyr og ca. 5 km med overvassrgyr. Det er
bygd 13 avilgpspumpestasjonar.

Figur: Avigpsnett Vats.
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| samband med innfgring av det nye avlgpsdirektivet vil ein fa strengare krav knytte til
avlgpsanlegget, mellom anna krav om sekundaerreinsing.

Resipientane:

Vatsfjorden er sjgresipient for dei felles kommunale avlgpsutsleppa. | fjorden er det tersklar ved
Eikanes og ut mot Yrkefjorden (ved Raunes). Den gkologiske tilstanden i Vatsfjorden er karakterisert
som moderat.

Utsleppet fra Raunes reinseanlegg fgres ut i Yrkefjorden (utanfor terskelen) der den gkologiske
tilstanden er karakterisert som sveert god.

Landavatnet er ein ferskvassfgrekomst der den gkologiske tilstanden er karakterisert som ddrleg
med arsak i sterk eutrofiering.

Vatsvatnet er og ei naturleg vassfgrekomst der den gkologiske tilstanden er karakterisert som
moderat.

Tiltak i planperioden:

v" Nytt reinseanlegg (sekundaerreinseanlegg) for Vats (tiltak 15 og 16). Nytt reinseanlegg vil bli
bygd pa Raunes, men pa ei anna lokalitet enn dagens anlegg. Forprosjekt og bygging av
anlegg vil tidlegast komma i gang i 2030. Estimert kostnad er 32 millionar kroner.

v" Reduksjon av framandvatn i avigpsnettet (tiltak 3). Dette blir endd viktigare med eit meir
avansert reinseanlegg. Avanserte reinseprosessar er meir kjenslevare for variasjonar i tilfgrte
avlgpsmengde. Ein ma og rekna med strengare krav knytte til verknadsgrad og ureinsa
utslepp.

v Knyte Landafeltet pa nordsida av Landavatnet til eksisterande offentleg nett ved Alsveikjeana
(tiltak 22). Felles tiltak med vatn for a fa ringsystem for vassforsyninga. Ein vil prioritere a fa
tilknytt alle neerliggjande abonnentar til offentleg anlegg, og dette tiltaket vil sanere
kloakkutslepp fra ca. 30 pe (10-12 bustader) til Landavatnet. Vil bli utfgrt etter 2030. Estimert
kostnad er 10 millionar kroner.

v" Knyte busetnaden Spatveit - Blikrabygda pa austsida av Vatsvatnet, til eksisterande
overfgringsanlegg (tiltak 23). Ein vil prioritere a fa tilknytt alle naerliggjande abonnentar til
offentleg anlegg, og dette tiltaket vil sanere kloakkutslepp fra ca. 100 pe til Landavatnet og
Vatsvatnet. Vil bli utfgrt etter 2030. Estimert kostnad er 10 millionar kroner.

v" Pumpestasjon Stokkastrand nord Gr.nr. 139/5 (tiltak 24). Fleire sma reguleringsplanar utan
utsleppslgysing. Etablere kommunal stasjon som tar hand om dette og pumper det over til
pumpestasjon pa vestsida av fjorden og vidare til reinseanlegg pa Raunes (med utslepp
utanfor terskel). Vil bli utfgrt etter 2030. Estimert kostnad er 4 millionar kroner.

v" Ny pumpestasjon Vaskevika Gr.nr. 139/5 (tiltak 17). Planlagt bygd i 2027. Sjgleidning over
fjorden blir lagt seinare. Estimert kostnad er 4 millionar kroner.

v" Sanering Stokka (Vaskevika, ca. 50 pe) innafor terskel i Vatsfjorden (tiltak 25). Overfgring til
eksisterande reinseanlegg pa Raunes (med utslepp utanfor terskel). Vil bli utfgrt etter 2030.
Estimert kostnad er 3 millionar kroner.
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Sandeid (1 200 PE)

Omradet for tett busetnad strekker seg fra Bjgrkhaugane i nord-vest, Vestbg i vest og Vonheim i aust
via Sandeid sentrum. Det er ca. 900 fast busette innafor omradet, og i tillegg ulike typar
nzeringsverksemder (forretningar, litt industri) og offentlege institusjonar (skule, kyrkje, idrettsbygg).

| dag er dei fleste bustader og verksemder knytt til eitt av to kommunale avilgpssystem;

v Eit avlgpsnett som samlar avlgpsvatn fra strekninga Bjgrkhaugane (v/fengselet) — Sandeid
sentrum (inkludert bustadfeltet pa austsida av elva). Utsleppet gar ut i Sandeidfjorden via
naeringsomradet pa vestre side av @stbgelva pa ca. 25 meters djup.

v’ Eit avlgpsnett som samlar spillvatn fra dei fleste deler av bustadomradet langs austsida av
Sandeidsjgen. Utsleppet gar ut i Sandeidsjgen fra Vonheim pa ca. 20 meter djupne.

Total avigpstilfgrsel til resipient fra omradet er stipulert til 1 200 pe. Tilknytingsgraden for heile
omradet er ca. 77 %. Bustadomrada ved Vestbg og nord for Vonheim er ikkje knytt til offentleg
anlegg.

Utsleppet ved @stbgelva blir reinsa i ein tre-kamra slamavskiljar som er dimensjonert for ca. 450 pe.
Anlegget blir normalt tgmt for slam ein gong pr. ar. Utsleppet fra Vonheim blir 0g reinsa i ein tre-
kamra slamavskiljar som har kapasitet til ca. 270 pe nar det er to slamtgmmingar pr. ar.

Ein har ikkje malingar av reinseeffekt eller utsleppsmengd fra desse slamavskiljarane, og anlegga er
ikkje tilrettelagt for slik registrering. Ein veit saleis ikkje om effekten tilfredsstiller utsleppsvilkara i
lgyvet.

Avlgpsutsleppet fra @stbgfeltet er lokalisert i naeromradet til ein badeplass. Sandeidfjorden er ein
open resipient med god vassutskifting og straumtilhgve, og ein har i dag ikkje grunn til & mistenke at
avlgpsutsleppet fgrer til at det kan vere helserisiko ved a bade her. Dersom resultatet av
vassanalysane viser at vatnet ikkje er eigna for bading, og dette kan skuldas paverknad fra
avigpsutsleppet, vil det vere aktuelt a vurdere a flytte utsleppspunktet lenger bort fra badeplassen.

Avlgpssystema i Sandeid sentrum er i hovudsak bygd siste del av 1980-talet. Slamavskiljaren er bygd i
1989. Avlgp fra fengselet vart overfgrt til Sandeid rundt 1990. Nortura sitt slakteri pa Sandeid har
eige lokalt reinseanlegg for avlgp fra produksjonen, men den private avlgpsleidninga fra verksemda
er tilknytt kommunalt anlegg i pumpestasjonen nedstraums slamavskiljaren. Statsforvaltaren er
tilsynsmynde for reinsing og utslepp fra Nortura.

Alle leidningsanlegg er bygd for a fungere som separatsystem, men det er berre i delar av Sandeid
sentrum og i bustadfeltet ved Vonheim det er bygd eige overvassystem. Lengda av kommunale
hovudleidningar er ca. 12,5 km spillvassrgyr og ca. 1 km overvassrgyr. Det er totalt fem
pumpestasjonar. Ein av desse er for a pumpe avilgpet giennom utsleppsleidninga fra
sentrumsomradet.

I samband med innfgring av det nye avlgpsdirektivet vil ein fa strengare krav knytte til
avlgpsanlegget, mellom anna krav om sekundaerreinsing.

Det har vore diskusjonar om eit felles reinseanlegg med Nortura, men kommunen ser dette som lite
aktuelt da Nortura har strengare reinsekrav.

Resipient:

Sandeidfjorden er sjgresipient for dei kommunale utsleppa. Fjorden vert karakterisert som ein god
resipient utan tersklar og med god vassutskifting mot Vindafjorden. Den gkologiske tilstanden i
Sandeidfjorden er karakterisert som god.
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Tiltak i planperioden:

v" Nytt reinseanlegg (sekundaerreinseanlegg) for Sandeid sentrum (tiltak 33). Forprosjekt og
bygging av anlegg vil tidlegast komma i gang i 2030. Estimert kostnad er 30 millionar kroner.

v" Nytt reinseanlegg (sekundaerreinseanlegg) for @stbgfeltet i Sandeid (tiltak 34). Forprosjekt og
bygging av anlegg vil tidlegast komma i gang i 2030. Estimert kostnad er 15 millionar kroner.

v" Renovering VA-anlegg Miljpgata Sandeid (tiltak 32). Kan bli aktuell i Ippet av planperioden.
Estimert kostnad er 5 millionar kroner.

v" Reduksjon av framandvatn i avigpsnettet (tiltak 3). Dette blir end viktigare med eit meir
avansert reinseanlegg. Avanserte reinseprosessar er meir kjenslevare for variasjonar i tilfgrte
avlgpsmengde. Ein ma og rekna med strengare krav knytte til verknadsgrad og ureinsa
utslepp.

Figur: Avilgpsnett Sandeid.
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Vikedal (1 100 PE)

Den samla tettbusetnaden strekker seg fra Vestergard — Solbakken og Oppsal nord for Vikedalsana
(elva), til bustadfelta langs Saudavegen (Sgnnana) ser for elva. Det er ca. 525 fast busette innafor
tettbusetnaden, men det er og eit visst omfang av hytter og camping-/turistanlegg. | tillegg er nokre
forretningar, kontor og offentlege institusjonar (skule, kyrkje, idrettsbygg).

Det er eit kommunalt avlgpssystem som samlar avigpsvatn fra dei fleste omrada pa s@rsida av elva,
og nokre bustader pa Solbakken (nord for elva). Utsleppet gar ut i Osavika (Sandeidfjorden) via
bathamna pa sersida av elveosen til ca. 15 meters djup.

Tettbusetnaden sin samla avlgpsbelastning til resipient er berekna til 1 100 pe. Tilknytingsgraden i
tettbusetnaden er ca. 85%, og det er hovudsakleg bustad- og campingomradet pa nordsida av elva
som ikkje er tilknytt offentleg anlegg (unntak bustadene pa Solbakken).

Utsleppet blir reinsa i eit mekanisk silanlegg (type Masko Zoll), og pumpa ut gjennom
utsleppsleidninga. Reinseanlegget vart bygd i 1986.

Bilde: Reinseanlegg Vikedal.

Avlgpssystema i Vikedal er i hovudsak bygd siste del av 1980-talet. Avigpsleidninga fra meieriet -
langs elva/Moveien - til bustadfeltet ved Nedre Hallingstad vart bygd i 1996/-96. For det meste er
det bygd spillvassleidningar som er planlagt a fungere som separatsystem, men i Sgndena
bustadfeltet er det og etablert eiga overvassystem. Tettbusetnaden si samla lengde kommunale
hovudleidningar er ca. 14,5 km med spillvassrgyr og ca. 1,5 km med overvassrgyr. Det er totalt fire
avlgpspumpestasjonar, ein av desse er i tilknyting til reinseanlegget for a pumpe gjennom
utsleppsleidninga.

| samband med innfgring av det nye avlgpsdirektivet vil ein fa strengare krav knytte til
avlgpsanlegget, mellom anna krav om sekundaerreinsing.

Resipient:

Osavika er sjgresipient for det kommunale avlgpsutsleppet. Osavika er ein del av Sandeidfjorden,
utan tersklar, og med god vassutskifting mot fjorden. Det er ikkje kartlagt i kva grad nzerliggjande
elveutlgp paverkar avilgpsutsleppet. Resipienttilhgva vert betrakta som gode. @kologisk tilstand i

Sandeidfjorden er karakterisert som god.
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Tiltak i planperioden:

v" Nytt reinseanlegg (sekundaerreinseanlegg) for Vikedal (tiltak 26 og 27). Forprosjekt og
bygging av anlegg vil tidlegast komma i gang i 2030. Estimert kostnad er 31,5 millionar
kroner.

v Prosjektering og bygging VA-anlegg Vikedals bru og Kvernhusbekken (tiltak 30 og 31). Kan bli
aktuell i Igpet av planperioden. Estimert kostnad er 9 millionar kroner.

v" Reduksjon av framandvatn i avigpsnettet (tiltak 3). Dette blir enda viktigare med eit meir
avansert reinseanlegg. Avanserte reinseprosessar er meir kjenslevare for variasjonar i tilfgrte
avlgpsmengde. Ein ma og rekna med strengare krav knytte til verknadsgrad og ureinsa
utslepp.
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Figur: Avigpsnett Vikedal.
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Innbjoa (900 PE)

Tettstaden strekker seg fra Steinslandsberget i vest til Sveinavika i @st, og det er tre kommunale
avlgpssystem med utslepp innanfor avgrensinga. Det er ca. 315 fast busette og ca. 135
fritidsbustader innafor tettbusetnaden. Samla maksimal avlgpsbelastning til resipient er berekna til
1 000 pe. Tilknytingsgraden til felles kommunalt avlgpsanlegg i tettbusetnaden er ca. 65%.

Ved Innbjoa er det eit kommunalt avlgpsanlegg, etablert pa 1970-talet, som samlar spillvatn
hovudsakleg fra bustadfeltet langs Hjartakervegen, til reinsing i ein tre-kamra slamavskiljar (63 m?3)
for utslepp pa 16 meter djup. Om lag 165 fastbuande er tilknytt anlegget og slamavskiljaren har
tilstrekkeleg kapasitet.

Det kommunale anlegget i Apalvika vart etablert pa 1980-talet, og samlar spillvatn fra bustader inst i
vika (Svortebudalen), til reinsing i ein tre-kamra slamavskiljar (93 m3). Om lag 35 fastbuande er
tilknytt anlegget og slamavskiljaren har tilstrekkeleg kapasitet. Utsleppet via Apalvika er avslutta pa
ca. 7 meters djup inne i den innelukka vika/vagen. Det er ingen terskel ved innlgpet til vika, men
straumtilhgve og avlgpsgjennomslag til overflata er forhold som gjer at utsleppet bgr flyttast utanfor
Vagsholmen.

Anlegget med utslepp via Sveinevika sanerer spillvatn fra Bjoa skule og hyttefeltet ned mot sjgen, til
reinsing i ein tre-kamra slamavskiljar (39 m3) fgr utslepp pa 25 meter djup. Det er fa fastbuande
tilknytt, i all hovudsak hytteabonnentar. Stgrste del av anlegget vart bygd i perioden 1970-1985, men
ein tredel av leidningsanlegget vart etablert i Ippet av 1985-2000.

| samband med innfgring av det nye avlgpsdirektivet vil ein kunne fa strengare krav knytte til
avlgpsanlegget.
Resipient:

Utsleppa via Hjartaker og Sveinavika gar ut direkte i Bjoafjorden, og det er ingen tersklar utanfor. Ein
har ingen indikasjonar pa at vasskvaliteten blir negativt paverka av avlgpsvatnet. Utsleppet via
Apalvika bgr flyttast lenger ut.

@kologisk tilstand i Bjoafjorden er karakterisert som moderat. Kjemisk tilstand som ddrleg.

Tiltak i planperioden:

v" Kople saman dei tre anlegga pa Innbjoa til eit nytt reinseanlegg (tiltak 28 og 29).
Forprosjekt og bygging av anlegg vil tidlegast komma i gang i 2030. Estimert kostnad er
26 millionar kroner.

Figur: Avigpsnett Innbjoa.
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Utbjoa (160 PE)

Busetnaden strekker langs den sgrlege stranda av Bjoavagen, og avlgpsmengde til resipienten
tilsvara ca. 160 pe. Det er eit kommunalt avigpsanlegg med ein liten separat slamavskiljar og
utslepp i strandsona (5 meters djup) ved Témmervelte.

Bjoavagen har tersklar pa ca. 13 - 15 meters djup. Det er ikkje gjort undersgkingar av resipienten, og
ein kjenner ikkje den lokale vasskvaliteten rundt utslippspunktet.

Gjeldande utsleppslgyve er fra 1996, gjeve av tidlegare @len kommune. Utsleppet er godkjent for 10
pe. Eit omrade sgr for dagens utslepp er regulert til industriomrade (inkludert ny tilkomstveg). Elles
er det ikkje venta stgrre utbygging i omradet.

Resipient:
@kologisk tilstand i Bjoafjorden er karakterisert som moderat. Kjemisk tilstand som ddrleg.

Tiltak i planperioden:

v" Nytt reinseanlegg med sekundaert trinn (48 m3 tank med tre kammer), samt ny
utsleppsleidning. Pabegynt i 2025 med en estimert kostnad pa 1,5 millionar kroner. Ny
utslippsleidning som vert lagt sgr for Husgy til utslepp pa minimum 30 meters djup.

Figur: Avigpsnett Utbjoa.
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Vikebygd (500 PE)

Tett busetnad inst i Vikevika, langs austsida av Alfjorden. Det er ca. 230 fast busette og ca. 65
fritidsbustader, samt nokre offentlege bygg/verksemder (skule, kyrkje, idrettsbygg) i omradet.

Avlgpsmengde til resipient er stipulert til 500 pe. Tilknytingsgraden er ca. 80%. Det er hovudsakleg
landbruksomrada pa austsida av Vikevegen som ikkje er tilknytt offentleg anlegg.

Eit kommunalt avigpssystem samlar avlgpsvatn fra midtre og nordre del av vika, Naustvika - Liofeltet
— Veastad og Sjurahagen, der det meste av busetnaden finst. Utsleppet gar ut via Naustvika til ca. 25
meters djup. Utsleppet blir reinsa i ein tre-kamra slamavskiljar (91 m3), og pumpa ut gjennom
utsleppsleidninga. Ein har ikkje malingar av reinseeffekt eller utsleppsmengd fra reinseanlegget.

Om lag 40 % av avigpsnettet i Vikedal er bygd i perioden1970-1985, og litt over 50 % er bygd i 1985-
2000. Slamavskiljaren vart bygd i 1980. Avigpsleidninga langs Vikevegen mot Veastad vart bygd sa
seint som i 2006. Alle leidningsanlegg er bygd for a fungere som separatsystem, og i Lio-feltet er det
bygd eige overvassrgyr (typisk dimensjon 300 mm) i same greft som spillvassrgyret.

Dei interne overvassanlegga er ikkje godt nok utforma (inntakspunkt, dimensjonar) til a ta imot dei
store mengdene med overvatn som kjem nedover i terrenget, sjglv i normale nedbgrsituasjonar. Som
felgje av nedbygginga av tidlegare flaumvegar finn overflatevatnet nye vegar, og drenerer inn mot
dei kommunale spillvassleidningane. Dette gjev kapasitetsproblem pa nettet, oppstuing og overlaup.
Problemet er saerleg merkbart pa det kommunale spillvassnettet ved Plasselva, der leidningane fra
nord og aust gar saman.

Lengda av kommunale hovudleidningar er ca. 4,9 km spillvassrgyr og ca. 0,5 km overvassrgyr. Det er
to avlgpspumpestasjon. Den eine star nedstraums reinseanlegget for 3 pumpe avlgpsvatnet gjennom
utsleppsleidninga.

Dommersnes industriomrade ligg utanfor tettstaden, og har eige kommunalt avlgpssystem. To stk.
nye slamavskiljarar og utslepp til ca. 20 meters djupne.

Figur: Avlgpsnett Vikebygd.
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Det ureinsa utsleppet fra bathamna er overfgrt til slamavskiljar og hovudutslepp via Naustvika, via
ny pumpestasjon og pumpeleidning i sjg.

| samband med det nye avlgpsdirektiv kan det komma krav om sekundarreinsing for utsleppet fra
Vikebygd.

Resipient:

Kommunalt utslepp gar ut i Vikevik som er ei open bukt utan terskel i Alfjorden. Det er ikkje
giennomfgrt undersgking av resipienten naer utsleppspunktet, men ein har ingen indikasjonar pa at
vasskvaliteten er negativt paverka av avigpsvatnet. Den gkologiske tilstanden i Alfjorden er
karakterisert som god.

Tiltak i planperioden:

v" Nytt sekundaerreinseanlegg for Vikebygd (tiltak 35). Forprosjekt og bygging av anlegg vil
tidlegast komma i gang i 2030. Estimert kostnad er 30 millionar kroner.

v" Reduksjon av framandvatn i avlgpsnettet (tiltak 3). Dette blir enda viktigare med eit meir
avansert reinseanlegg. Avanserte reinseprosessar er meir kjenslevare for variasjonar i tilfgrte
avlgpsmengde. Ein ma og rekna med strengare krav knytte til verknadsgrad og ureinsa
utslepp.

v Separering av gjenstdande fellessystem (tiltak 3). Fellessystem er ein hovudkjelde til
framandvatn.

Figur: Planlagt lokalisering nytt reinseanlegg Vikebygd.
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@lmedal (300 PE)

Tett busetnad langs Saudavegen pa nordsida av Vindafjorden. Det er ca. 120 fast busette og ca. 44
fritidsbustader, og i tillegg nokre offentlege bygg og verksemder i omradet, bade ved hovudvegen
(Saudavegen) og nede ved sjgen. Avlgpsmengde til resipienten tilsvara ca. 300 pe.

Tilknytingsgraden til offentleg anlegg i omradet er sa lag som ca. 32 %, fordi hytte-/bustadomrada og
verksemdene nede ved Imslandsjgen ikkje er tilknytt offentleg anlegg. Avlgp herifra er likevel samla i
to felles (private) reinseanlegg og utslepp til Imslandsjgen.

Eit kommunalt avigpssystem samlar avigpsvatn fra byggjefeltet ved Saudavegen, mellom
Byrkjelandsvatnet og @lmedalsvatnet. Utsleppet gér ut i @lmedalselva, vassdraget fra
@lmedalsvatnet ned til Imslandsjgen (Vindafjorden). Utsleppet blir reinsa i ein tre-kamra
slamavskiljar (50 m3) fgr utslepp til elva. Slamavskiljaren vert tgmt for slam tre gongar kvart ar fordi
kapasiteten er liten i hgve til belastninga. Det er ikkje maleutstyr for reinseeffekt eller
utsleppsmengd fra slamavskiljaren.

Leidningsanlegget og slamavskiljaren vart bygd kring 1990. Lengda av kommunale hovudleidningar
er ca. 1,7 km spillvassrgyr inkludert utsleppsleidninga til elva. Ingen pumpestasjonar.

Resipient:

De kommunale utsleppet gar ut i @lmedalselva (ferskvassresipient). @lmedalsvassdraget er regulert
(vasskraftproduksjon m/inntak i @lmedalsvatnet), og det er tidvis |13g vassfgring i elva. Det er ikkje
gjort underspking av vasskvaliteten nzer utsleppspunktet. Den gkologiske tilstanden i @Imedalselva er
karakterisert som moderat.

Den gkologiske tilstanden i @lmedalsvatnet er karakterisert som god, og i Vindafjorden som sveert
god.

Tiltak i planperioden:

v Utredning/forprosjekt ny avlgpslgysing/nytt reinseanlegg @lmedal/Imslandssjgen. P& sikt bgr
utsleppet til @lmedalselva sanerast fordi elva er ein sarbar resipient. Utredning blir utfgrt i
2027 med en estimert kostnad pa 0,7 millionar kroner.

v Nytt reinseanlegg @Imedal/Imslandssjgen (sekundarreinseanlegg). Bygging av anlegg vil
tidlegast komma i gang i 2030. Estimert kostnad er 15 millionar kroner.

Figur: Avlgpsnett @lmedal.
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Kvalgy (210 PE)

Avgrensa busetnad pa s@rsida av Saudavegen. Det er berre ca. 25 fast busette, men 67
fritidsbustader innafor det vi nemner som tett busetnad. | tillegg er det eit campingomrade inst i
Vagjen. Avlgpsmengde til resipienten tilsvara ca. 210 pe.

Eit kommunalt avigpsanlegg gar direkte til utslepp utan reinsing. Utsleppspunktet er ukjent, men
truleg gar avlgpsvatnet ut pa grunt vatn neer strandsona. Tilknytingsgraden til offentleg anlegg er
berre ca. 16 %.

Utsleppet gar ut i bukta mellom Kvalgy og Litlgy, der det ikkje er tersklar ut mot den opne fjorden
(Vindafjorden). Det er ikkje gjort undersgkingar i resipienten, men ein reknar med at vassutskiftinga
er sa god at utsleppet ikkje paverkar vasskvaliteten i seerleg grad. | kommuneplanen er det avsett eit
omrade vest for Hergy til akvakultur-feremal, om lag 800 meter s@r for dagens utsleppspunkt.

| omradet er det fleire godkjende reguleringsplanar for hyttefelt og campingomrade, dels pa Litlgy og
Storgy. Dersom alt blir bygd ut kan det kome om lag 70 fritidsbustader som i stor grad drenerer mot
den innelukka Vagen. Framtidig avigpsmengde fra omradet (maks dim.) er difor stipulert til ca. 320
pe.

Resipient:

Den gkologiske tilstanden i Vindafjorden er karakterisert som sveert god.

Tiltak i planperioden:

v Nytt reinseanlegg for Kvalgy (tiltak 36). Bygging av anlegg vil tidlegast komma i gang i 2030.
Estimert kostnad er 15 millionar kroner.

Figur: Avigpsnett Kvalgy.
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Steinsland (150 PE)

Steinsland industriomrade, med nokre nzerliggande bustader i tilknyting til landbruksomrade langs
Fylkesveg 514 Sandeidvegen (mellom @len og Sandeid). Det er om lag 100 fastbuande, i tillegg til
industriomradet. Samla avigpsmengde fra tett busetnad er stipulert til 150 pe.

Det er godkjent reguleringsplan for utviding av industriomradet, utover dette er det ikkje
utbyggingsplanar. Framtidig avlgp fra omradet (maks dim.) er stipulert til ca. 190 pe.

Her er det etablert eit nytt utsleppslgyve og bygd eit nytt reinseanlegg. Reinseanlegget er av typen
SBR* fra Klaro med nitrogenfjerning. Det er berre sett ned ein tank, sa anlegget er berre pa 100 pe,
men det er gitt Igyve for 200 pe.

Resipient:

Den gkologiske tilstanden i Vestbgelva er karakterisert som moderat.

Tiltak i planperioden:

v" Nytt reinseanlegg blir bygd i 2025.

/

/

Figur: Avigpsnett Steinsland.

* SBR star for Sequence Batch Reactor, eller porsjonsvis behandling — ein reinsemetode med aktivt slam der
avlgpsvatn blir fgrt inn i ein reaktor og blir behandla satsvis. Den biologiske reinseprosessen blir utfgrt av
mikroorganismar som lever i det aktive slammet.
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Tiltak for planperioden

Beskriving av tiltak

Tiltak 1: Lépande samarbeidsprosjekt

Lgpande samarbeidsprosjekt/uspesifisert. Denne investeringsposten gjeld avlgpstiltak som ma
gjiennomfgrast som fglgje av akutte (ufgresette) behov, eller andre fagomrade sine utbyggingstiltak
(der det og ma gjerast avlgpstiltak).

Tiltak 2: Innmaling og digitalisering av leidningsnett avigp

Planarbeidet har avdekt at det er feil og manglar i leidningsdatabasen. Noko er retta opp, men det er
framleis forbetringspotensiale. Framover ma leidningsdatabasen haldast oppdatert.

Tiltak 3: Reduksjon av framandvatn ved separering og rehabilitering av leidningsnett og
kummar

Vindafjord kommune har generelt eit avlgpsnett med kapasitetsproblem ved kraftig nedbgr. Dette
ferer ofte til oppstuing i leidningsnettet som kan gje overlaup til lokale resipientar og/eller tilbakeslag
i bygg. Dette er eit problem som er ressurskrevjande for driftspersonalet.

ROS-analysen for avlgp har identifisert at fglgjande omrade har hggast del framandvatn, og dermed
stgrst behov for kartlegging og tiltak:
v' @lensjgen
@lensvag
Berge
Vats
Vikedal
Sandeid
v Vikebygd

AN NN

Problemet er stgrst i @len, der deler av leidningsnettet er eldst og nokre anlegg er bygd som
fellessystem. Overlaup fra spillvassnettet (kummar og pumpestasjonar) fgrer til lokal forureining.

Vikebygd har og nokre anlegg som er bygd som fellessystem.

Figurar: Avlgp fellesleidningar (raude leidningar) i @len og Vikebygd.
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Ved a redusere mengda framandvatn i spillvassnettet ligg det 0g eit potensial for monalege
innsparingar i straumkostnader ved pumpestasjonane. Det vil 0g vere fornuftig i forhold til framtidige
reinseprosessar at ein far bort mest mogleg av "det reine" overvatnet fgr det nar reinseanlegget.
Dette blir spesielt viktig der det skal byggjast sekundeaerreinseanlegg, da meir avanserte reinseanlegg
er meir kjenslevare for variasjonar i avigpsmengde. Ein ma og venta framtidige krav knytte til
verknadsgrad og restriksjonar pa overlgpsutslepp.

Problemet med innlekking av framandvatn er ikkje avgrensa til mindre leidningsstrekk eller
lokalomrade, men skjer i det meste av avlgpsnettet.

| denne planleggings- og tiltakspakka er det og naturleg a ta med kartlegging og sanering av
felleskummar for vatn og avlgp, for a redusere risiko for hygienisk ureining av drikkevatnet.

Det er oppretta ei eiga prosjektstilling der hovudoppgavene vil vera a jobba med reduksjon av
framandvatn og forbetring av leidningskartverket.

Tiltak 4: Renovering VA-anlegg Haugane

Samarbeidsprosjekt med @len vassverk. Leidningsnettet markert i figur skal renoverast.

Figur: Renovering VA-anlegg Haugane.
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Tiltak 5: Nytt reinseanlegg for Utbjoa, samt ny utsleppsleidning

Byggje nytt reinseanlegg som er dimensjonert for framtidig auka tilknyting. Det blir bygga eit
reinseanlegg med sekundaert trinn (48 m? tank med tre kammer). Ny utslippsleidning som vert lagt
ser for Husgy til utslepp pa minimum 30 meters djup. Nytt utsleppslgyve.

=T

Figur: Utbjoa.

Tiltak 6: Utredning/forprosjekt nytt hovudreinseanlegg for @len
Utredning/forprosjekt for etablering av nytt sekundarreinseanlegg for @len. Se tiltak 7 og 8.

Tiltak 7: Utredning/forprosjekt nytt hovudreinseanlegg for @len
Detaljprosjektering nytt sekundaerreinseanlegg for @len. Se tiltak 6 og 8.

Tiltak 8: Nytt hovudreinseanlegg for @len

Det har vore snakk om eit nytt hovudreinseanlegg for @lensjgen lenge. Eit nytt reinseanlegg vil no
tvinga seg fram i samband med nye krav i det nye avlgpsdirektivet. Det vil bli krav om
sekundzerreinsing.

Det nye reinseanlegget vil erstatta dagens to anlegg pa Osen i @len sentrum (slamavskiljar) og
anlegget pa eigedommen til verksemda Westcon Yards pa Lunde (eigast av Westcon Yards).

Reinseanlegget er planlagt bygd pa Ulvaneset. Tiltaket inkludera to sjgleidningar fra dagens
reinseanlegg, samt utsleppsleidning. Anlegget bgr dimensjonerast for ca. 6 000 pe.

Omradet pa Ulvaneset er eit LNF-omrade*. Det er markert kulturminne rett nord for dette omradet.
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* Eit LNF-omrade (Landbruk, Natur og Friluftsomrade) er eit omrade i kommunen, der det er strenge reglar for
byggje- og anleggsverksemd. Malet er a verna landbruksareal, natur og friluftsliv. | LNF-omrade er det generelt
forbode a byggja nye bustader eller hyttar.

Figurar: Lokalisering nytt hovudreinseanlegg for @lensjgen og sjgleidningar.

Tiltak 9: Utredning/forprosjekt @lensvag
Utredning/forprosjekt for sanering @lensvag. Se tiltak 10.

Tiltak 10: Sanering @lensvag (Sendre Berge — Vagen)

Busetnaden vest for ilandfgringspunktet for pumpeleidningen (fra @lensvag) er ikkje tilknytt
kommunalt avigpsanlegg. Dette utgjer ca. 50 - 60 bueiningar langs Bjoavegen fram mot elveutlaupet
inst i Vagen. Dei fleste av desse har i dag private separate utslepp til @lsfjorden. Ein avskjerande
leidning langs Bjoavegen (sja figur) vil kunne samle opp spillvatn, og overfgre dette mot
reinseanlegget pa Lunde (som seinare vil bli bygget om til ein pumpestasjon med overfgring til nytt
reinseanlegg for @len). Grunna noksa flat strekning langs vegen, ma det pareknast pumping pa delar
av strekninga.
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Figur: Sanering @lensvdg (S@ndre Berge — Vdgen).
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Med dette tiltaket vil ein oppna lokal miljgeffekt ved & sanere mange grunne og darlege
avlgpsutslepp til strandsona, og ein far betre kontroll med utsleppsmengda til fjorden. | tillegg
oppnar ein god tilkytingsauke (tal abonnentar) til kommunalt anlegg, innafor relativt kort avstand til
eksisterande anlegg.
Felgjande tiltak vert lagt til grunn for kostnadsoverslaget:

v" Ca. 1500 meter leidningsanlegg

v" To til tre stk. prefabrikkerte pumpestasjonar

| tiltaksplanen for 2026-2029 er det berre funne rom for fgrste del av denne saneringa. Resterande
ma takast pa eit seinare tidspunkt.

Tiltak 11: Utredning/forprosjekt nytt reinseanlegg for Skjold
Utredning/forprosjekt for etablering av nytt sekundaerreinseanlegg for Skjold. Se tiltak 12.

Figur: Skjold reinsedistrikt.

56 | Vindafiord kommune | Hovedplan avigp 2026 - 2040



Tiltak 12: Nytt reinseanlegg Skjold
| samband med det nye avilgpsdirektiv vil det komma krav om sekundaerreinsing for utsleppet fra

Skjold.

Her er det planlagt a leggja ned eksisterande avigpsreinseanlegg i Isvik og overfgra avigpet derfra til
eit planlagt nytt reinseanlegg pa Toraneset. Anlegget blir da plassert like utanfor Toraneset
Miljgpark.

Tiltaket omfattar fglgjande element:

Ombygging eller utskifting av eksisterande pumpestasjon i Isvik for & snu pumperetninga ut
mot Toraneset.

Etablering av ei kortare leidningslengd i Isvik. Dette er under detaljprosjektering.

Mellom pkt. A og pkt. B er det allereie lagt pumpeleidning i eit samarbeidsprosjekt med
fylkeskommunen (gong/sykkelveg).

Det ma etablerast ny overfgringsleidning, og ein til to pumpestasjonar, mellom pkt. B og
reinseanlegget ved pkt. C. Traseval er utfgrt i eit skisseprosjekt. Se tiltak 13 og 14.

Nytt avigpsreinseanlegg ved pkt. C.
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Figurar: Lokalisering nytt avigpsreinseanlegg for Skjold pa Toraneset.
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Tiltak 13: Prosjektering VA-anlegg Asbjgrnhaug-Toraneset (Skjold)

Prosjektering VA-anlegg (vann og avlgp) fra Asbjgrnhaug til nytt reinseanlegg pa Toraneset. Heng
saman med tiltak 12 og 14.

Tiltak 14: Bygging VA-anlegg Asbjgrnhaug-Toraneset (inkl. PST) (Skjold)

Bygging VA-anlegg (vann og avlgp) fra Asbjgrnhaug (punkt B) til nytt reinseanlegg pa Toraneset
(punkt C). Heng saman med tiltak 12 og 13.
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Figur: VA-anlegg Asbjsrnhaug - Toraneset (Skjold).
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Tiltak 15: Utredning/forprosjekt nytt reinseanlegg for Vats
Utredning/forprosjekt for etablering av nytt sekundaerreinseanlegg for Vats. Sja tiltak 16.

Tiltak 16: Nytt reinseanlegg for Vats (pa Raunes)

| samband med det nye avigpsdirektiv vil det komma krav om sekundaerreinsing for utsleppet fra
Vats.

Her er det planlagt a byggje nytt sekundaerreinseanlegg pa Raunes, pa ny lokasjon (sja figur).
Omradet er eit kulturminneomrade og det vil vera behov for reguleringsplan.

Det gamle anlegget blir bygd om til pumpestasjon. Utsleppsleidningen bgr forlengjast.

Figur: Lokalisering nytt avigpsreinseanlegg for Vats pd Raunes.
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Tiltak 17: Ny pumpestasjon Vaskevika (Vats, Gr.nr. 139/5)

Vaskevika har ein gamal slamavskiljar. Her blir det etablert ein ny pumpestasjon. Pumpeleidning
(sjgleidning) som pumper det over fjorden til reinseanlegg (Raunes) er eige tiltak som blir
gjiennomfgrt seinare (tiltak 25).

Stokkaland

Stokka-

\ !

Figur: Ny pumpestasjon og sj@leidning.
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Tiltak 18: Utredning/forprosjekt ny avigpslgysing/nytt reinseanlegg @lmedal/Imslandssjgen
Pa sikt bgr utsleppet til @lmedalselva sanerast fordi elva er ein sarbar resipient. Dagens

utsleppsleidning (nedstraums slamavskiljaren) bgr forlengjast til Imslandsjgen med nytt utslepp til

sjgresipient. Felles framtidig utslepp med eksisterande bustader og verksemder nede ved sjgen, og
eventuelt felles reinseanlegg, skal greiast ut.

Tiltak 19: Nytt reinseanlegg @lmedal/Imslandssjgen (sekundaerreinseanlegg)
Nytt reinseanlegg ved Imslandsjgen for @lmedal og Imslandssjgen.
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Figur: @lmedal og Imslandssjaen.
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Tiltak 20: Sjurahagen i Vikebygd, renovering VA-anlegg

Renovering av gamalt leidningsnett.

,,,,, Vikebygd

Figur: Renovering VA Sjurahagen i Vikebygd.

Tiltak 21: Skjold Vikanesvegen, renovering VA-anlegg

Legge om vassleidning, overvatn og spillvatn. Ligger i dag ligg i ein upraktisk trasé neer bygg og under
kunstgrasbane. Lekkasje vil gjera stor skade pa anlegg som ligg over leidningane.

Kyrkje

Skjold

Figur: Renovering VA-anlegg Vikanesvegen i Skjold.
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Tiltak 22: Sanering Landafeltet (Vats)

Knyte Landafeltet pa nordsida av Landavatnet til eksisterande offentleg nett ved Alsveikjeana. Felles
tiltak med vatn for a fa ringsystem for vassforsyninga. Ein vil prioritere a fa tilknytt alle naerliggjande
abonnentar til offentleg anlegg, og dette tiltaket vil sanere kloakkutslepp fra ca. 30 pe (10 - 12
bustader) til Landavatnet. Kontroll av eksisterande anlegg viser darleg tilstand.

Tiltak 23: Sanering Spatveit - Blikrabygda (Vats)

Knyte busetnaden Spatveit - Blikrabygda pa austsida av Vatsvatnet til eksisterande
overfgringsanlegg. Ein vil prioritere a fa tilknytt alle nzerliggjande abonnentar til offentleg anlegg, og
dette tiltaket vil sanere kloakkutslepp fra ca. 100 pe til Landavatnet og Vatsvatnet. Kontroll av
eksisterande anlegg viser darleg tilstand.

Landavatnet

Spatveit

Blikrabygda

Figur: Landavatnet — Spatveit — Blikrabygda.
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Tiltak 24: Ny pumpestasjon Stokkastrand nord
Ny pumpestasjon og pumpeleidning.
Fleire sma reguleringsplanar utan utsleppslgysing. Etablere kommunal stasjon (Gnr. 138/42) som tar

hand om dette og pumper det over til pumpestasjon pa vestsida av fjorden og vidare til reinseanlegg
pa Raunes.

Skjervheim

Figur: Ny pumpestasjon og sjgleidning Stokkastrand nord.

Tiltak 25: Sanering Stokka (Vats)

Sanering Stokka (Vaskevika, ca. 50 pe) innafor terskel i Vatsfjorden. Overfgring til reinseanlegg pa

Raunes (m/utslepp utanfor terskel) via ny pumpeleidning (sjgleidning) fra ny pumpestasjon i
Vaskevika (tiltak 17).

Figur: Sanering Stokka ved ny pumpestasjon (tiltak 17) og sjaleidning.
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Tiltak 26: Utredning/forprosjekt nytt reinseanlegg for Vikedal

Utredning/forprosjekt for etablering av nytt sekundaerreinseanlegg for Vikedal.

Tiltak 27: Nytt reinseanlegg Vikedal (sekundgrreinseanlegg)

| samband med det nye avigpsdirektiv vil det komma krav om sekundaerreinsing for utsleppet fra
Vikedal.

Her er det planlagt a byggje nytt sekundaerreinseanlegg pa ny lokasjon pa Sennananeset (sja figur) .

Figur: Lokalisering nytt avigpsreinseanlegg for Vikedal (GNR. 67/5).
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Tiltak 28: Forprosjekt/utredning nytt reinseanlegg og samankopling Innbjoa

Utredning/forprosjekt for etablering av nytt sekundaerreinseanlegg for Vikedal.

Tiltak 29: Kople saman dei tre anlegga pa Innbjoa til eit nytt reinseanlegg

Her er det i dag tre slamavskiljarar med separate utslepp. Her kan ein samla utsleppa til eit punkt i eit
nytt reinseanlegg. Tenkt lokalisering for nytt reinseanlegg er GNR. 260/2 pa Bjoa. Man ynskjer a fylle
ut i sjg. Dette er eit LNF-omrade og det er kulturminne like ved.

. ) L U

Figur: Lokalisering nytt avigpsreinseanlegg for Innbjoa (GNR. 260/2).
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Tiltak 30: Prosjektering VA-anlegg Vikedals bru og Kvernhusbekken
Prosjektering VA-anlegg Vikedals bru og Kvernhusbekken.

Figur: Vikedal bru og Kvernhusbekken.

Tiltak 31: Bygging VA-anlegg Vikedals bru og Kvernhusbekken
Bygging av VA-anlegg Vikedals bru og Kvernhusbekken.
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Tiltak 32: Renovering VA-anlegg Miljpgata i Sandeid

Miljggata i Sandeid er ein planlagd gang- og sykkelveg som skal ga giennom sentrum av Sandeid

kommune, fra skulen til brua over Rgdneelva. Prosjektet er eit miljgtiltak som skal redusera trafikken
i sentrum og gjera det meir attraktivt a ga og sykla. Det er finansiert av Rogaland fylkeskommune og
er inkludert i handlingsprogrammet for fylkesvegnettet.
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Figur: Miljggata Sandeid sentrum (kjelde: Vindafjord kommune).
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Tiltak 33: Nytt sekundaerreinseanlegg for Sandeid sentrum

| samband med det nye avilgpsdirektiv vil det komma krav om sekundaerreinsing for utsleppet fra
Sandeid.

Lokalisering av eit nytt reinseanlegg er komplisert pa grunn av plassmangel. Ei mogleg lokalisering er
GNR. 13/43 i Sandeid. Vurderer da eit makebyte med deler av GNR. 13/66.

Figur: Lokalisering nytt avilgpsreinseanlegg for Sandeid.
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Tiltak 34: Nytt sekundaerreinseanlegg for @stbgfeltet i Sandeid

| samband med det nye avilgpsdirektiv vil det komma krav om sekundaerreinsing for utsleppet fra
Sandeid. Det er ikkje realistisk a leia avigpsvatnet fra @stbgfeltet/Vonheim til nytt reinseanlegg i
Sandeid sentrum. Det beste alternativet kan da bli 3 etablera eit lite sekundaerreinseanlegg der
slamavskiljaren er lokalisert i dag, til dgmes i eit containeranlegg.

Figur: Lokalisering nytt avigpsreinseanlegg for @stbafeltet/Vonheim i Sandeid.

Tiltak 35: Nytt sekundzerreinseanlegg for Vikebygd

| samband med det nye avigpsdirektiv kan det komma krav om sekundzerreinsing for utsleppet fra
Vikebygd. Planlagt lokalisering av nytt reinseanlegg er GNR. 326/10 i Vikebygd. LNF-omrdde.

¢

»

Figur: Lokalisering nytt reinseanlegg Vikebygd.
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Tiltak 36: Nytt reinseanlegg og ny avilgpslgysing for Kvalgy

Byggje felles reinseanlegg som er dimensjonert for framtidig auka tilknyting. Dagens utslepp bgr
kartleggjast, og nytt utslepp begr fgrast til 25 meters djup dersom det i dag gar til mykje grunnare
vatn.

Det bgr avklarast om avlgpsvatn fra campingomradet blir fgrt ut i den innelukka Vagen (lukka
djupvassbasseng med to meters djup terskel mot Jupevika/Vindafjorden). | sa fall bgr
utsleppspunktet fgrast ut av bassenget. | samband med planlagt utbygging av hytteomrada rundt
Vagen bgr det utarbeidast ein samla plan for felles avlgpslgysingar der utslepp vert lagt til ope
sjgomrade. Det kommunale avigpsanlegget kan i framtida sjaast i samanheng med avlgpslgysingane
fra hytte- og campingomrada, slik at det vert faerrast mogleg utsleppspunkt.

Auke tilknytinga Kvalgy kommunale avigpsanlegg, der det er naturleg.

Figur: Leidningsnett Kvalgy.

Tiltak 37: Energieffektivisering av VA-anlegg
Bransjeorganisasjonen Norsk Vann vedtok i 2017 ein Nasjonal berekraftsstrategi for vassbransjen. Eit
av delmala handlar om energibruk:
Vassbransjen skal innan 2030 minst halvera energiforbruket sitt basert pa 2014-nivaet, gjennom
tiltak for energieffektivisering og energiproduksjon.

Aukande energiprisar tilseier 0g at ein bgr vurdera korleis energibruken til drift og forvaltning av
vass- og avlgpsanlegga kan minimerast.

1 2027 blir det gjennomfgrt ei utgreiing av moglege tiltak for energieffektivisering av dei kommunale
VA-anlegga og gjennomfgring av identifiserte tiltak.
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Prioritering, tiltak og finansiering

Arbeidsgruppa foreslar fglgjande tiltak i planperioden 2026 - 2040:

Tabell: Tiltaksliste for planperioden 2026 - 2040 (kostnadar i planperioden i millionar kroner).

Nr. | Beskriving tiltak Kostnadsestimat
(eks. mva.)
1 Lgpande samarbeidsprosjekt, uspesifisert (tiltak som ma gjennomfgrast 30
som fglgje av akutte behov, eller andre fagomrade sine utbyggingstiltak)
2 Innmaling og digitalisering av leidningsnett avlgp (driftskostnad) 3
3 Reduksjon av framandvatn ved utfgring, separering og rehabilitering av 67,5
leidningsnett og kummar
4 Renovering VA-anlegg Haugane. Samarbeidsprosjekt med @len vassverk 3
5 Nytt reinseanlegg for Utbjoa, samt ny utsleppsleidning 1,5
6 Utredning/forprosjekt nytt hovudreinseanlegg for @len 2,5
7 Detaljprosjektering nytt hovudreinseanlegg for @len 1,5
8 Nytt hovudreinseanlegg @len (sekundaerreinseanlegg) 30
9 Utredning/forprosjekt @lensvag 0,5
10 Sanering @lensvag (Sgndre Berge — Vagen). Del av prosjekt. 13,5
11 Utredning/forprosjekt nytt reinseanlegg for Skjold pa Toraneset 1,5
12 Nytt sekundaerreinseanlegg for Skjold pa Toraneset 30
13 Prosjektering VA-anlegg Asbjgrnhaug-Toraneset (Skjold) 1
14 Bygging VA-anlegg Asbjgrnhaug-Toraneset (inkl. PST) (Skjold) 20
15 Utredning/forprosjekt nytt reinseanlegg for Vats pa Raunes 2
(sekundzerreiseanlegg)
16 Nytt sekundzerreinseanlegg pa Raunes 30
17 Ny pumpestasjon Vaskevika (Vats, Gr.nr. 139/5) 4
18 Utredning/forprosjekt ny avlgpslgysing/nytt reinseanlegg 0,7
@lmedal/Imslandssjgen
19 Nytt reinseanlegg @lmedal/Imslandssjgen (sekundaerreinseanlegg) 15
20 Sjurahagen i Vikebygd, renovering VA-anlegg 2
21 Skjold Vikanesvegen, renovering VA-anlegg 3,3
22 Sanering Landafeltet 5
23 | Sanering Spatveit-Blikrabygda 5
24 | Pumpestasjon Stokkastrand nord (Vats Gr.nr. 139/5) 4
25 Sanering Stokka 3
26 Forprosjekt/utredning nytt reinseanlegg Vikedal 1,5
27 Nytt reinseanlegg Vikedal (sekundzerreinseanlegg) 30
28 Forprosjekt/utredning nytt reinseanlegg og samankopling Innbjoa 1
29 Kople saman dei tre anlegga pa Innbjoa til eit nytt reinseanlegg 25
30 Prosjektering VA-anlegg Vikedals bru og Kvernhusbekken 1
31 Bygging VA-anlegg Vikedals bru og Kvernhusbekken 8
32 Renovering VA-anlegg Miljggata Sandeid 5
33 Nytt sekundaerreinseanlegg for Sandeid sentrum 30
34 Nytt sekundzerreinseanlegg for @stbgfeltet i Sandeid 15
35 Nytt sekundaerreinseanlegg for Vikebygd 30
36 Nytt reinseanlegg for Kvalgy 15
37 Energieffektivisering av VA-anlegg 1
Sum 444
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For dei fire neste ara, altsa perioden 2026 til og med 2029, er det utarbeidd ein detaljert
gjennomfgringsplan med tiltak og kostnader pr. ar.

Tabell: Detaljert tiltaksliste for 2026 — 2028.

Nr. | Beskriving tiltak 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | Lgpande samarbeidsprosjekt, uspesifisert (avigpstiltak som ma 2 2 2 2
gjiennomfgrast som fglgje av akutte (ufgresette) behov, eller
andre fagomrade sine utbyggingstiltak)
2 | Innmaling og digitalisering av leidningsnett avlgp (driftskostnad) | 0,2 0,2 0,2 0,2
3 | Reduksjon av framandvatn ved utfgring, separering og 4,5 4,5 4,5 4,5
rehabilitering av leidningsnett og kummar
4 | Renovering VA-anlegg Haugane. Samarbeidsprosjekt med @len 2,5
vassverk
5 | Nytt reinseanlegg for Utbjoa, samt ny utsleppsleidning 1
6 | Utredning/forprosjekt nytt hovudreinseanlegg for @len 2,5
7 | Detaljprosjektering nytt hovudreinseanlegg for @len 1,5
8 | Nytt hovudreinseanlegg @len (sekundzerreinseanlegg) 15 15
9 | Utredning/forprosjekt @lensvag 0,5
10 | Sanering @lensvag (Sendre Berge — Vagen). Del av prosjekt. 3,5
11 | Utredning/forprosjekt nytt reinseanlegg for Skjold pa Toraneset 1,5
13 | Prosjektering VA-anlegg Asbjgrnhaug-Toraneset (Skjold) 1
17 | Ny pumpestasjon Vaskevika (Vats, Gr.nr. 139/5) 4
18 | Utredning/forprosjekt ny avlgpslgysing/nytt reinseanlegg 0,7
@lmedal/Imslandssjgen
20 | Sjurahagen i Vikebygd, renovering VA-anlegg 2
21 | Skjold Vikanesvegen, renovering VA-anlegg 3
37 | Energieffektivisering av VA-anlegg 1
Sum | 20,7 | 17,4 | 21,7 | 21,7

Sja elles vedlegg for komplett tiltaksliste.
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Scenarioa for avlgpsinvesteringar i planperioden

Nye krav i det nye avlgpsdirektivet vil medfgra endra prioriteringar og auka kostnader for
avlgpshandteringa i Vindafjord. | tabellen under er det vist kor store kostnader dette utgjer for den
planlagde firedrsperioden, og kva dette utgjer i prosentdel.

Tabell: Arlege investeringar avigp.

b | st | ok | e
2026 20,7 4,5 22
2027 17,4 2,2 13
2028 21,7 15 69
2029 21,7 15 69
Totalt 81,5 36,7 45

| den neste tabellen under er det vist kor store kostnader dette utgjer for den planlagde 15-
arsperioden, og kva dette utgjer i prosentdel.

Tabell: Periodevise investeringar avigp.

. Tiltak avigp totalt Tiltak pa grunn av o

Ar (mill. kr.) nye krav (mill. kr.) s
2026 -2029 81,5 36,7 45
2026 - 2040 442 245,7 56

Tabellen under viser to ulike scenarioa. Hgvesvis med og utan dei nye krava. Vi ser at det arlege
investeringsbehovet meir enn doblar seg i Igpet av dei 15 ara i planperioden.

Tabell: Periodevise investeringar avlgp, med og utan tiltak som falgje av nye krav.

Scenario Kostnad tiltak | Arleg gjennomsnitt Kostnad tiltak | Arleg gjennomsnitt
2026 - 2029 2026 - 2029 2026 - 2040 2026 - 2040

Utan nye krav 44,8 11,2 196,3 13,1

Med nye krav 81,5 20,375 442 29,5

Det skal seiast at det er vanskeleg a skilja fullstendig mellom tiltak som ma gjennomfgrast pa grunn
av nye krav og tiltak som ville vorte gjennomfgrte uansett. Til dgmes ville ein uansett ha oppgradert
nokre av reinseanlegga i planperioden, med eller utan nye krav, men oppgraderingane ville vorte
langt mindre kostbare.

Me veit pr. i dag ikkje eksakt nar dei nye reinsekrava vil bli gjorde gjeldande. Nokre av dei store
investeringane i nye reinseanlegg kan kanskje utsetjast til etter slutten av planperioden i 2040. Dette
vil ein vita meir om seinare.

Det kan 0g oppsta behov for andre tiltak som me ikkje har oversikt over pr. i dag, og som derfor ikkje
ligg inne i tiltaksplanen.
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Kostnadar og gebyrutvikling

Som me ser av figuren under har arsgebyret for avigp i Vindafjord stige dei siste ara. Den same
utviklinga gjeld for heile Noreg og er eit resultat av bade auka drifts-, material- og anleggskostnader,
og dessutan nye og strengare krav.

Det er venta at avlgpsgebyra i Noreg vil halda fram med a stiga forholdsvis kraftig dei neste ara, som
folgje av det nye avlgpsdirektivet, som vil utlgysa eit stort investeringsbehov i dei aller fleste
kommunar.

Storleiken av dei arlege investeringane i kommunal avlgpshandtering vert handsama i
kommunestyret i samband med rullering av gkonomiplanen og vedtak av budsjett for pafglgjande ar.

Arsgebyr avigp (KOSTRA)
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Figur: Utvikling drsgebyr avigp, Vindafjord samanlikna med gjennomsnitt for Noreg (kjelde KOSTRA).
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