

Framdriftsplan større arealplanar og saker etter energilova		Kommentar FS 10.02.2026		Oppstartsfase		Utgreiingar og planforslag		Planbehandling		
Kommunale planar		Planoppstart	Varsel om oppstart	Planprogram	Ev. drøftingsutkast	Planforslag	1. g. behandling	Høyring	Innspel og motsegn	2. g behandling
Kommuneplanens arealdel	Tilsaman 73 motsegner Arbeider med sak til formasnnskapet om motsegner . Talet på endringsforslag gjer nok at det trengs ei ny høyring. Styringsgruppemøte i samband med politisk behandling.						Relevante dokument			
Kommundelplan for naturmangfald	Arbeider med plan til førstegangsbehandling første halvdel av 2026. Kunnskapgrunnlaget er ferdig.			Planprogram						
Områdeplan for Skjold	15 høyringsvar til planprogrammet. Planprogrammet kjem opp til behandling i mars. Arbeid med planforslaget er i gang.		Relevante dokument							
Tilkomstar til Ølen idrettsomr.	Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil seie gangstilkomst frå nord og vegtilkomst frå sør er starta. Flaumfare-, trafikk- og grunnundersøkingar undervegs.									
Vikedal båthamn	Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reinseanlegg.		9/18/23							
Større private planar										
Dommersnes industriområde	Arbeider med innkome høyringssvar og motsegner. 75 høyringssvar og åtte motsegner. Mogleg andregangsbehandling i formannskapet i mars.						Relevante dokument			
AF Miljøbase Vats, med sjøområde Vats-/Yrkefjorden	Arbeider med innkome høyringssvar og motsegner. 32 høyringssvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Mogleg behandling i juni 2026						Relevante dokument			
Planendring Nerheim næringsområde	Høyringsfrist 06.02.2026. Mogleg andre gangsbehandling i formannskap i mars. Avheng av innhald i høyringsrunden.						Link til planforslag			
Samderfselsplanar										
Fv. 46 Sandeid - Vikedal	Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.		2/9/22				§ 3-6			
Fv. 46 Skipavåg - Iglatjørn	Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument.		2/9/22				§ 3-7			
E134 Våg - Ersland	Oppstartvarslel i 2025		10/21/25							
Andre store saker/planar										
420 kV-leidningar Sauda Gismarvik	Kommunen har gitt uttale til melding		Uttale til melding							
Fylkesplan for reg. utvikling, areal og mob.	Høyringssvar til behandling 10.02.26		Relevante dokument							
Områdereregulering Slettene vindkraftanlegg	Oppstartsmøte: 12.01.2026	Saksdokumenter og planinitiativ								
Områdereregulering for Haugaland industrikraft (vindkraft på Bukkanibba)	Oppstartsmøte: 11.02.2026	Planinitiativ								
Forklaring										
Under arbeid										
Høyring										
Behandling										