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Rapport «Gøy på landet» - sommarskule 2021 Vindafjord kommune 

Om Gøy på landet 

 

Vindafjord sommarskule 2021, «Gøy på landet», var eit gratis aktivitetstilbod for alle 

grunnskuleelevar i Vindafjord kommune, der målet var å gi fleire barn- og unge ein læringsarena der 

dei kunne delta i faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar i løp av sommarferien. 

 

Gjennom ulike tema, praktisk- og teoretisk aktivitet og kulturopplevingar, skulle «Gøy på landet» 

bidra til både meistring, trivsel og læring. Tilbodet skulle også bidra til å motivera elevar som enten 

var i ein overgang frå barne- til ungdomsskule, eller frå ungdomsskule- til vidaregåande opplæring. 

 

Formålet med «Gøy på landet» var dermed å gi fleire unge ein alternativ læringsarena, som eit 

supplement til tradisjonell skulegang, der dei hadde moglegheita til å få sosialt- og fagleg påfyll. 
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Innleiing 

Denne sluttrapporten er ei evaluering av Vindafjord kommune sin sommarskule i 2021 – «Gøy på 

landet» – som blei gjennomført i tidsrommet 28.06.21 – 14.08.21. Rapporten er utarbeida av 

prosjektleiar, med innspel frå einingsleiar for kultur og læring, og inneheld informasjon om prosjektet 

i sin heilheit. Dette inkluderer mellom anna ei beskriving av prosjektet sitt formål og utforming, 

gjennomføring av prosjektet når det gjeld arbeidsfordeling innan arbeidsgruppa, aktørar som har 

medverka til gjennomføring av aktivitetar og aktivitetstilbodet for elevane. Rapport inneheld også ei 

oversikt over deltaking, økonomi og andre nøkkelpunkt. 

Hensikten med rapporten er å vurdera effekten av dei tiltaka som er gjort, både i forkant og 

undervegs i prosjektet, slik at ein kan skapa læring til kommande prosjekt av ein liknande art. Ved å 

måla resultatet av dei tiltaka som er gjort, kan ein også vurdera effekten av desse tiltaka. Ikkje berre i 

kor stor grad dei har bidratt til å oppnå dei måla som var satt på førehand, men også kva som kunne 

ha vore gjort annleis for å oppnå eit betre resultat der det er ynskjeleg. 

Rapporten har også som hensikt å kvalitetssikra at Vindafjord kommune sin bruk av tilskotet 

samsvarar med dei bestemmingane som vart gjort av Utdanningsdirektoratet [UDIR] for tildelinga. 
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1. Omtale av prosjektet 

2.1 Bakgrunn 

Grunna koronapandemien, vart det i statsbudsjettet for 2021 gitt løyve til ei tilskotsordning til 

oppretting av eit sommarskuletilbod. Dette innebar at kommunane kunne søkja og få tildelt midlar til 

oppretting av eit aktivitetstilbod i skulen sin sommarferie. Tilskotet skulle i utgangspunktet nyttast 

når skulen hadde sommarferie, men det vart også opna for at delar av midlane kunne nyttast i 

påskeferien om kommunen ikkje greidde å bruka heile tilskotet i løp av skulen sin sommarferie. 

2.2 Føremål 

Føremålet med tilskotet var å nytta midlane til å oppretta nye eller utvida aktivitetstilbod, og ikkje til 

å finansiera allereie eksisterande tilbod. Tilbodet skulle også tilpassast lokale forhald, og kommunen 

stod fritt til å inngå samarbeid med ulike lag- og organisasjonar. Dette kunne vera lokale foreiningar, 

idrettslag og kulturskular. Det var også høve til eit interkommunalt samarbeid, eller kjøp av tilbod frå 

eksterne aktørar (vedlegg 1). 

Målet med tilskotsordninga var å gi elevane ein arena der dei kunne få fagleg påfyll ved å «delta i 

faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar» i løp av skulen sin sommarferie, samt bidra til å motivera 

elevar som enten var i ein overgang frå barne- til ungdomsskule, eller frå ungdomsskule- til 

vidaregåande opplæring. Tilskotet kunne også nyttast til «å styrke tilbodet til elevar i områda som er 

omfatta av regjeringa sin områdesatsing», og dette var ynskjeleg (…). 

2.3 Utforming 

2.3.1 Arbeidsgruppa 

Etter tildelinga av tilskotet frå UDIR, satt kommunalsjef for oppvekst ned ei arbeidsgruppe beståande 

av einingsleiar for kultur- og læring, helse og barnevern, samt skulefagleg ansvarleg og 

barnehagefagleg ansvarleg. Dette for å leggje ramma for bruk av midlane. I tillegg var formålet med 

arbeidsgruppa å sikra at alle omsyn blei ivaretatt – med tanke på å imøtekomme mangfaldet av 

elevar i grunnskulen – noko som var viktig når ein skulle leggje til rette for eit aktivitetstilbod som 

skulle vera tilgjengeleg for alle. Arbeidsgruppa bestod difor av representantar frå ulike einingar, som 
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oppvekst, barnevern, helse og kultur- og læring. I tillegg var det også jamleg dialog mellom 

arbeidsgruppa og integreringstenesta i kommunen. 

2.3.2 Klassekassen 

I tillegg til å bruke tilskotet til å organisera eit eige sommarskuletilbod i kommunen, vedtok også 

arbeidsgruppa at ein del av tilskotet, 300 kroner per elev, skulle setjast av til foreldrerådets 

arbeidsutval [FAU], slik at denne delen av midlane kunne brukast til tiltak i klassane. Dette for å sikre 

at alle grunnskuleelevar i Vindafjord fekk ta del i midlane innan sikre kohortar. Kvar klasse ville då ha 

moglegheit til å organisera- og gjennomføra aktivitet(ar) sjølv om gjeldande smittesituasjonen skulle 

endra seg til enten gult- eller raudt nivå. Klasseaktivtetane kom då i tillegg til andre tilbod som etter 

plana skulle organiserast i løp av sommaren. Denne ordninga ga dermed klassane moglegheit til å 

bestemme sjølve når dei la opp til aktivitet, og vart også opna opp for at delar av desse midlane 

kunne nyttast i haustferien. I den forbindelse blei det sendt ut eit eige skriv til rektorar ved skulane i 

Vindafjord, med ei førespurnad om å orientere FAU-leiarane om dette vedtaket (vedlegg 2). FAU-

delen av tilskotet fekk etter kvart namnet «Klassekassen». 

Det vart også sendt ut eit eige skriv til alle klassekontaktane, med eit vedlagt søknadsskjema som 

skulle brukast til å søkje midlar (vedlegg 3). I søknadsskjemaet skulle klassane skrive ei kort melding 

om kva slags aktivitet(ar) dei hadde lagt opp til, når desse skulle gjennomførast, tal på elevar som 

ynskja å nytta seg av tilbodet, samt annan relevant informasjon som kontonummer og kontaktperson 

for klassa. Vindafjord kommunen skulle deretter utbetala beløpet til det kontonummeret som var 

oppgitt, og klassekontakten skulle seinare få eit rapporteringsskjema som skulle sendast inn etter 

ferdig utførte aktivitetar. Dokumentasjon på alle utlegg skulle også leggjast ved rapporten. FAU blei 

orientert om dette vedtaket i eit eige skriv frå kommunen (vedlegg 4). 

Av praktiske grunnar vart etter kvart bestemt i arbeidsgruppa at FAU sin del av tilskotet skulle 

overførast til kvar FAU-konto, slik at dei sjølve fekk ansvaret med å fordele midlane vidare til sine 

respektive klassar. Ein føresetnad for dette var at klassane på førehand hadde sendt inn 

søknadsskjemaet til kommunen og fått innvilga dette, og at unytta midlar skulle tilbakebetalast til 

kommunen av FAU innan 31. oktober 2021. For å gjere rapporteringsarbeidet lettare, fekk kvar klasse 

også ansvar for å dokumentere alle utlegg, samt levere rapporteringsskjema til sin respektive FAU. 

Alle FAU fekk seinare ansvar for å rapportere resultatet til kommunen, og leggje ved nødvendig 

dokumentasjon ved ei tilbakebetaling av resterande midlar. 
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2.3.3 Lag og organisasjonar 

Eit nøkkelpunkt for å kunna lukkast med eit sommarskuletilbod i Vindafjord, var å ta omsyn til 

kommunen sin demografi: Vindafjord er ein vidstrakt kommune, med fleire små- og mellom store 

bygder, der avstandane mellom bygdene er relativt store. I tillegg er det eit avgrensa kollektivtilbod i 

sommarferien. For å kunna tilby eit variert aktivitetstilbod, som var tilgjengeleg for så mange som 

mogleg, var det difor naudsynt å involvera bygdene. Dette fordi dei ulike bygdene samla sett utgjer 

eit mangfald av frivillige lag- og organisasjonar med ulik kompetanse. Ved å involvera desse, vil ein 

ikkje berre auka moglegheita til å sikra seg eit stort utval av ulike aktivitetar, men også lettare få lagt 

ulike aktivitetar til forskjellige stader i kommunen – då dei ulike laga har forskjellig plassering. I tillegg 

vil ein sikra at dei også får ta del i midlane, og slik bidra til å styrka det lokale aktivitetstilbodet. 

Ein annan fordel med å involvera bygdene er at det vil då vera lettare å innføra smittevernstiltak ved 

auka smittespreiing, utan å redusera gjennomføringsevna på aktivitetstilbodet: Sjølv om det vart 

innført gult- eller raudt nivå, og krav om å gjennomføra aktivitetar i eigne kohortar, vil ein enkelt 

kunna avgrensa aktivitetane til dei som høyrer til bygda kor aktivitetane finner stad. Dette fordi kvar 

bygd allereie har sin eigen skulekrets, med tilhøyrande eigne kohortar. Når kvar bygd i tillegg har sine 

eigne aktivitetar, vil ei slik avgrensing vera enkel å iverksette. Dermed har ein også tatt høgde for at 

ei auking i smittespreiinga ikkje vil føra til at aktivitetstilbodet blei nemneverdig redusert. Ei slik 

avgrensing vil derimot redusera tilgjengelegheita på aktivitetane, sidan kvar bygd då berre kan delta 

på sine eigne aktivitetar. Ved ein slik situasjon ville eit sommarskuletilbod likevel ha vore eit 

supplement til aktivitetane som vart arrangert i regi av den tidlegare nemnde «klassekassen».  

På bakgrunn av desse vurderingane, vart det difor sendt ut eit eige skriv til alle frivillige lag- og 

organisasjonar i Vindafjord kommunen som driv med aktivitet for barn- og unge, med informasjon 

om at eit kommande sommarskuletilbodet (vedlegg 5). Hensikten med dette skrivet var å invitere 

laga- og organisasjonane til å sende inn eit aktivitetstilbod – om dei ynskja å vera med som aktør på 

sommarskulen. I tilbodet skulle dei ta stilling til kva aktivitetstype dei kunne tilby, dato og varigheit 

for avvikling på aktivitetar, skuletrinn aktivitetane gjaldt for, gruppestørrelse og kostnader. Utvalet av 

dei aktivitetstilboda som kom inn var tenkt å utgjere grunnlaget i sommarskuletilbodet. Totalt vart 

det sendt ut eit skriv til om lag 80 frivillige lag- og organisasjonar i Vindafjord kommune. Av desse 

svara om lag 8 frivillige lag- og organisasjonar med eit tilbod, noko som utgjer om lag 10 %.  

I tillegg, hadde ein moglegheit til å supplera detta tilbodet med aktivitetar frå kommersielle aktørar 

for å få til eit betre aktivitetstilbod. Kommunen stod då fritt til å velje samarbeidspartnerar frå både 
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Vindafjord- og andre kommunar på Haugalandet. I den forbindelse blei det sendt ut eit eige skriv til 

aktuelle kommersielle aktørar (vedlegg 6). 

2.3.4 Prosjektleiar 

Etter kort tid vart det også tilsett ein eigen prosjektleiar for sommarskulen, som fekk ansvar for å 

utarbeide eit sommarskuleprogram for Vindafjord kommune. Dette arbeidet innebar å setje saman 

og organisere arbeidet rundt aktivitetane ein fekk tilbod om, samt å supplere dette tilbodet ved å 

rekruttere nye aktørar og aktivitetslederar. I den samanheng stod prosjektleiar fritt til å utarbeide 

avtalar med dei aktørane som bidrog til å styrke tilbodet i sin heilheit. Bakgrunnen for dei vala som 

vart gjort med å velje ut bestemte aktørar og samarbeidspartnerar, var å sikre at ein fekk satt saman 

eit aktivitetstilbod som var variert. Dette var viktig for å inkludere mangfaldet av elevar i skulen. Etter 

at eigen prosjektleiar vart tilsett som ein del av arbeidsgruppa, fekk den opprinelege arbeidsgruppa 

ei meir passiv rolle, men vart framleis brukt til å ta opp, drøfta, og kvalitetssikra ulike vegval. 

Vidare var arbeidsoppgåvene til prosjektleiaren å rettleie, organisere og følje opp aktivitetslederar og 

aktørar, utarbeide avtalar og kontraktar med samarbeidspartnerar, samt rapportere prognosar til 

kommunalsjef og arbeidsgruppa. Prosjektleiar hadde også ansvar for budsjett og rekneskap, 

påmeldingsskjema, leggje ut informasjon om sommarskuletilbodet på nettsida og halde denne 

oppdatert, utarbeide ein evalueringsrapport, samt anna administrativt arbeid. 

2.3.5 «Gøy på landet» 

Etter kvart vart det også bestemt i arbeidsgruppa, etter innspel frå mellom anna prosjektleiar, om å 

endra namnet på Vindafjord sommarskule 2021 til «Gøy på landet» [GPL]. Bakgrunn for dette valet 

var å fjerne eventuelle negative assosiasjonar enkelte kunne ha til namnet «skule». I tillegg vart det 

viktige å skilje mellom «Klassekassen» og GPL, sidan dei to var ulike konsept som var i spel samtidig – 

noko som lett kunne skapa forvirring då dei begge blei omtalt som «Vindafjord sommarskule» i skriva 

som først vart sendt ut. Med eigen namnelapp på kvart konsept, ville ein motvirka ei slik forvirring. 

Når det gjeld val av namn, vart alle i arbeidsgruppa raskt einige om at det nye namnet passa betre til 

prosjektets formål, innhald og omfang. 

 

Logoen til «Gøy på landet» vart designa av Omega Design 365. 
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2.3.6 Profilering 

I ettertid av namneendringa, vart det gjort fleire val for å profilera den nye sommarskulen til 

Vindafjord kommune. Eitt av dei var å få på plass ein eigen logo til GPL (vedlegg 5). Bakgrunn for 

dette valet var at fleire andre kommunar – som til dømes Haugesund – hadde valt å gjere det same; 

med eigen logo oppnår ein meir merksemd og publisitet, samt auka interesse for tilbodet. Sidan 

Omega Design 365 allereie stod bak designet av den nye profilen til Vindafjord kommune, var det 

naturleg å velje dei som oppdragstakar til å designe logoen til GPL. Bakgrunn for dette var å få ein 

logo som samsvara med tematikken i den ny profilen til kommunen – noko som virka fordelaktig med 

tanke på vidare profilering av GPL på kommunen sine heimesider. 

Eit anna viktig val for profileringa, var å få på plass ei eiga nettside slik at dei som ynskja det kunne 

finna all nødvendig informasjon om Vindafjord sitt aktivitetstilbodet i sin heilheit. Dette gjeld både 

for GPL og den tidlegare nemnde klassekassen. Med eiga nettside, kunne både elevar og føresette 

enkelt finna fram til kva slags aktivitetar dei ulike skuletrinna kunne melde seg på, kor desse 

aktivitetane fann stad, når dei fann stad og kven som var aktør for aktivitetane. I tillegg til å vera ein 

informasjonsplattform for aktivitetstilbodet, kunne nettsida også brukast til å melde seg på GPL via ei 

lenke til påmeldingsskjemaet. Dette for å gjera det oversiktleg og enkelt å melde seg på aktivitetar. 

 

2. Gjennomføring av prosjektet 

3.1 Arbeidsfordeling 

Prosjektleiar sine arbeidsoppgåver var som nemnd å følgje opp, rettleie og organisere arbeidet rundt 

planlegginga- og gjennomføringa av sommarskuletilbodet, samt anna administrativt arbeid. Etter 

arbeidet med å inngå avtalar med ulike aktørar, for å utforme og setje saman eit sommarskuletilbod, 

innebar dette å ha ansvaret for budsjett og økonomi, at nettsida og påmeldingsskjema var oppdatert 

med korrekt informasjon, halde dialog med alle aktørar, aktivitetsledarar, FAU og klassekontaktar, 

sende ut påmeldingslister til aktørane og stadfestingar til dei påmeldte, samt anna førefallande 

koordineringsarbeid som måtte dukka opp. Prosjektleiar hadde slik ansvar for at alle fekk den 

informasjonen dei til ei kvar tid trong, i tillegg til å løyse dei problema som måtte oppstå undervegs. 

Prosjektleiar hadde også ansvar for å halde seg oppdatert på gjeldande lokale smitteverns-reglar, og 
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sørgje for at alle aktørane følgde dei gjeldande reglane til ei kvar tid. Dette var svært viktig då den 

gjeldande smittesituasjonen var noko som brått kunne endre seg. 

Når gjaldt nettsida og påmeldingsskjemaet, fekk prosjektleiar god hjelp frå servicetorget, og i det 

daglege arbeidet vart ting kvalitetssikra opp mot einingsleiar for kultur og læring, skulefagleg 

ansvarleg og kommunalsjef for oppvekst. I noko tilfelle vart det også behov for å ta opp ting og 

drøfte dei i arbeidsgruppa. Prosjektleiar hadde også jamleg dialog med integreringstenesta, for å 

leggje til rette for at deira brukarar lettare kunne nytta seg av sommarskuletilbodet. Utover dette, 

hadde integreringstenesta sjølv ansvar for å følje opp sine eigne. 

3.2 Avtalar 

I forbinding med utføring/avvikling av aktivitetar og kurs, blei inngått avtalar/kontraktar med alle 

aktørane som skulle medverka til eit sommarskuletilbodet – enten desse var frivillige lag- og 

organisasjonar, kommersielle aktørar eller interne aktørar. Før inngåing av ein avtale/kontrakt, blei 

aktørane bedte om å sende inn eit prisoverslag til vurdering. I vurderinga av ulike tilbod blei det tatt 

stilling til totalpris sett i forhold til største talet på deltakarar for aktiviteten. Slik kunne ein vurdere 

pris per deltakar for kvar aktivitet. Det blei ikkje satt nokon maks pris per elev i forbinding med 

utveljing av aktivitetar og kurs, men andre omsyn spela også inn i utveljingsprosessen. Desse kunne 

vera aktivitetens art, varigheit, samt kva skuletrinn tilbodet gjaldt for. I tillegg til det økonomiske 

aspektet, var prosessen med å velje ut aktivitetar difor også ei skjønnsmessige vurdering: For 

prosjektleiaren var viktig å setje saman eit aktivitetstilbod som var variert både i aktivitetsnivå og 

fagleg innhald, slik at det på best mogleg måte tok omsyn til mangfaldet i skulen, samt å sørgja for at 

fordelinga mellom skuletrinna blei nokolunde lik. I tillegg, var plassering ein viktig faktor som spela 

inn i vurderinga av tilboda. Ein ynskja, i den grad det var mogleg, å leggja aktivitetar til alle bygdene i 

kommunen. Dette for å sikre at flest mogleg hadde moglegheit til å nytta seg av eit aktivitetstilbodet. 

Når det gjeld kontrakten i seg sjølv, blei den utforma med utgangspunkt i same mal som den 

haugesund kommune nytta seg av, og inneheld informasjon om: Namn på aktør, kontaktperson 

under avvikling, organisasjonsnummer, namn på kurs, avviklingsdatoar, avtalt honorar, smittevern, 

tryggleik, med meir (vedlegg 6).  
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3.3 Aktørar 

Som nemnd, var det mange aktørar som bidrog til gjennomføringa av eit sommarskuletilbod i 

Vindafjord kommune. Av frivillige lag- og organisasjonar var Bjoa IL, Bjoa 4H, Bjoa Sanitetsforeining, 

Freidig 4H, KFUM-KFUK Speidarane i Vats, VIL, Vikebygd IL og Vikebygd Amatørteater og Vindafjord 

Røde Kors med som aktørar. Kommersielle aktørar som bidrog med aktivitetar og kurs var Frisk 

Treningssenter, Frønsdal Aktivitetsgard, Lundeneset VGS, HEA, Bjørn Ingvaldsen og Martin Mentzoni. 

I tillegg var Vindafjord Bibliotek, Vindafjord Kulturskule og Vindafjordmuseet også med som aktørar. 

3.4 Aktivitetar 

Som nemnt, var det viktig å setje saman eit variert aktivitetstilbod beståande av ulike fag og emne 

for å ivareta mangfaldet i skulen. Totalt kunne GPL tilby om lag tjue ulike aktivitetstypar, der om lag 

halvparten av desse kan reknast som ikkje-fysiske aktivitetar, og den andre halvparten som fysiske 

aktivitetar. Sistnemnde gruppe har då innslag av idrett, rørslelære og friluftsliv. Tilbodet i sin heilheit 

dekkja med andre ord eit bredt spekter av fag frå ulike fagområde som agronomi, friluftsliv, historie, 

naturfag og norsk. I tillegg var det også tilbod om idrettsfag som aktivitetslære og treningslære, 

ballidrettar som fotball og sandvolleyball, samt alternative sportar som e-sport og skateboard. 

Estetiske fag, som biletkunst/fotografering og dans, var også representert i GPL. 

 

Estetiske fag var også representert, her i form av jazzballett i Vikebygd. 



 

 12 

 

Rapport «Gøy på landet» - sommarskule 2021 Vindafjord kommune 

Samla sett var aktivitetstilbodet til Vindafjord sommarskule lagt til seks av dei ni bygdene, med plass 

til om lag 650 elevar fordelt på 20 ulike aktivitetar og kurs. Tilbodet gjaldt for alle skulepliktige elevar. 

 

I aktivitetsparken i Ølen vart det arrangert skatekurs  for småskuletrinnet med Martin Mentzoni. 

 

I Vikedal vart det arrangert eit 4-dagars Sandvolleyballkurs frå 5.-10. klasse med plass til 35 elevar. 
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3.5 Påmelding 

I likskap med Haugesund kommune, valte ein å bruke eit ACOS sitt påmeldingsskjemaet til GPL. 

Fordel med å bruka eit slikt skjema er at ein rask og effektivt kan henta ut den informasjonen som er 

naudsynt til eit slikt prosjekt, samt at ein har all informasjonen samla i ei fil (Excel). Dette gjer 

informasjonsformidlinga i etterkant svært mykje lettare då ein enkelt kan sortera og bruka filter for å 

laga lister til aktørane, sjekka kven som er meldt på kva, undersøkja om nokon har behov for 

tilrettelegging, osv. Ein annan fordel med påmeldingsskjemaet er at ein då kan leggja inn teljarar for 

å definera gruppestørrelse på dei ulike aktivitetane. Skjemaet vil då halde oversikt over kor mange 

ledige plassar det er igjen per aktivitet, og automatisk stengje for påmelding når aktiviteten er full. 

Ein annan viktig ting å ta stilling til i utforminga av tilbodet var om ein skulle avgrensa talet på 

aktivitetar per elev/barn, eller om ein skulle opna for at kvar elev kunne melde seg på meir enn ein 

aktivitet. Andre kommunar, mellom anna Haugesund, hadde valt å avgrense tilbodet til maksimalt 

ein aktivitet per elev for å sikre at flest mogleg fekk nytta seg av eit sommarskuletilbod. Etter å ha 

drøfta dette med arbeidsgruppa, bestemte prosjektleiar seg for å gå vekk i frå ei slik avgrensing. 

Bakgrunn for dette valet var at delar av tilskotet allereie var tidelt FAU, og slik sikra at alle som ynskja 

det fekk ta del i midlane. Dermed var ei slik avgrensing ikkje nødvendig. 

3.6 Fakturering 

Som beskrive i kontrakten, skulle aktørane sjølv sende inn krav/faktura til prosjektleiar etter avvikling 

av aktiviteten dei hadde ansvar for. Dei skulle då fakturere for reelle kostnader. Med reelle kostnader 

meina ein alle utlegg dei hadde hatt i forbindelse med avvikling av aktiviteten/kurset. I tillegg skulle 

fakturaen inkludere det avtalte honoraret. Krav og fakturaer blei sendt vidare frå prosjektleiar til 

økonomiavdelinga for utbetaling og oppretting av bilag. Alle bilag blei så sendt vidare frå økonomi-

avdelinga til den rette organisasjonseining for kontering. Sidan prosjektleiar også hadde ansvar for 

økonomien til GPL, var det viktig at resultatet blei ført inn i rekneskapen. Dette for å kunna å sjå 

forhaldet mellom budsjett og resultat. For fleire detaljar om økonomi, sjå kapittel 5. 

3.7 Dokumentasjon 

Sidan prosjektleiar også hadde ansvar for rapportere resultatet av GPL, inkludert korleis tilskotet har 

vart nytta, blei det lagra ein kopi av alle fakturaane. Desse blei arkivert i ei mappa som seinare vart 

lasta opp til VK – Sommarskule i teams. Dette blei gjort for å kunna dokumentera alle utlegg. 
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3. Deltaking 

Av totalt 1134 elevar i grunnskolen, var det 1074 som valte å nytta seg av eit sommarskuletilbod – 

noko som utgjer ei deltaking på om lag 95 %. Denne statistikken er basert på innsendte 

søknadsskjema for klassane – og ikkje talet på påmeldte til aktivitetane i GPL – sidan 

søknadsskjemaet for klassane spesifiserte talet på elevar som ville nytta seg av eit 

sommarskuletilbod. Dermed hadde ein talfestande innsamlande informasjon om deltakinga. Sidan 

FAU sin del av midlane også var ein del av tilskotet, tel også desse på statestikken over dei som nytta 

seg av eit sommarskuletilbod. Rapporteringsskjemaet som seinare vart sendt inn vil også kunne 

stadfeste denne deltaking. Diagram 1 visar deltakinga per skulekrets i Vindafjord. 

 

 

Diagram 1 

 

Som diagrammet visar, er det svært mange som har nytta seg av eit sommarskuletilbod i 2021. Dette 

gjeld for samlege av skulekretsane. Om ein ser på deltakinga per skuletrinn, ser fordelinga slik ut: 
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Diagram 2 

 

Grunna eit større elevtal, er det naturlegvis fleire frå småskuletrinnet som har nytta seg av eit 

sommarskuletilbod, enn frå mellom- og ungdomskuletrinnet – noko som diagrammet tydeleg visar. 

Om ein ser på forhaldet mellom skuletrinna, visar også dei at det er småskuletrinnet som har høgast 

deltakingsprosent. For småskuletrinnet, er det om lag 98 % som har nytta seg av eit 

sommarskuletilbod, medan talet er 93 % for mellomtrinnet og 92 % for ungdomsskuletrinnet. 

 

Denne statistikken samsvarar også med det påmeldingslistene til GPL viste: I det store heile, var det 

langt fleire elevar frå småskuletrinnet som meldte seg på aktivitetar. For denne gruppa var det heller 

ingen aktivitetar som måtte avlysast grunna låg påmelding. Det same gjeld også for mellomtrinnet, 

som også hadde relativt mange som meldte seg på aktivitetar. For denne gruppa var det heller ingen 

avlyste aktivitetar grunna låg påmelding, medan det for ungdomsskuletrinnet var middels til liten 

interesse for tilboda i GPL. For sistnemnde gruppe var det også fleire aktivitetar og kurs som måtte 

avlysast grunna liten interessene og låge påmeldingstal. 
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5. Økonomi 

Vindafjord kommune fekk tidelt eit tilskot på totalt kr 1 031 000. Av desse gjekk kr 165 000 til 

lønnsutgifter, kr 57 960 til arbeidsgivaravgift og kr 340 200 til FAU. Restbeløpet på kr 467 240 gjekk til 

GPL sitt sommarskule-budsjett. Diagrammet nedanfor visar ei prosentvis inndeling av midlane. 

 

 

Diagram 4 visar korleis midlane er nytta. 
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Diagram 5 visar fordelinga mellom dei ulike aktørgruppene i GPL. 

 

Av totalt 9 bygder, vart det lagt eit aktivitetstilbod til 6 av desse. Diagrammet nedanfor visar ei 

prosentvis inndeling av fordeling av aktivitetane i GPL. Statistikken baserer seg på talet av ulike 

aktivitetstypar, og ikkje talet på aktivitetar totalt, då nokon aktivitetstypar blei avvikla fleire gonger. 

Til dømes vart det 2 rundar med styrketrening for både mellomtrinnet og ungdomsskuletrinnet, noko 

som utgjer 4 aktivitetar. Likevel reknast dette som 1 aktivitet i denne statistikken – treningslære. 

 

 

Diagram 6 visar ei prosentvis fordeling av aktivitetane i GPL. 
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6. Oppsummering 

6.1 Nøkkelpunkt 

6.1.1 Etablering av arbeidsgruppa 

Eit viktig nøkkelpunkt for utforminga av prosjektet, var etablering av arbeidsgruppa. Dette la ikkje 

berre ramma for korleis ein skulle fordela midlane, men også for å kunna få til eit samarbeid på tvers 

av ulike einingar i kommunen når det vart behov for dette: På kort tid klarte ein, på tvers av einingar 

som oppvekst, kultur og læring og service- og fellestenesta, å samarbeide i både utforminga og 

gjennomføringa av eit sommarskuletilbod. Dette sjølv om delar av koordineringsarbeidet til GPL 

føregjekk i ferieavvikla. Tilgangen på ei tverrfagleg arbeidsgruppe gjorde også at prosjektleiar kunne 

samarbeida om delar av arbeidet, som til dømes ansvar for søknadsskjemaet og publisering av 

informasjon. 

6.1.2 Øyremerking av midlar til FAU 

Ein annan viktig suksessfaktor for GPL, var å tildele delar av tilskotet til FAU. Bakgrunnen for dette 

valet var som nemnd å sikra at flest mogleg fekk ta del i midlane innan sikre kohortar. Mest 

sannsynleg, er dette også årsaka til den høge oppslutninga av elevar som har nytta seg av eit 

sommarskuletilbod. Denne avgjersla gjorde også at ein ikkje trengte å innføre avgrensingar når det 

gjaldt talet på aktivitetar per elev i GPL – noko som fort kunne ha ført til misnøye hos elevane. 

6.1.3 Tilsetjing av Prosjektleiar 

Tilsetjing av eigen prosjektleiar var ein stor fordel for å kunna driva prosjektet vidare frå sjølve 

oppstartinga til utforminga- og ferdigstillinga av GPL. Utan eigen prosjektleiar ville dette arbeidet ha 

falt på kommunalsjef for oppvekst, skulefagleg ansvarleg, samt andre einingsleiarar. Dette ville då 

gått utover andre arbeidsoppgåver som er lagt til desse einingane. I tillegg måtte delar av dette 

arbeidet ha skjedd i ferieavviklinga. 

6.1.4 Internt samarbeid 

Både bibliotek, kulturskulen og museet vart nytta som samarbeidspartnerar i GPL. Slik kunne ein 

lettare få til eit variert aktivitetstilbod – med eit bredt spekter av tema frå ulike fagområde – noko 



 

 19 

 

Rapport «Gøy på landet» - sommarskule 2021 Vindafjord kommune 

som var viktig med tanke på inkludera mangfaldet av elevar i grunnskulen. Innslag av lese- og 

skrivekurs, museum og historieformidling, song og dans var også eit naturleg motstykke til reine 

fysiske aktivitetar som friluftsliv, fotball, sandvolleyball og treningslære. Nykommaren E-sport høyrer 

også til gruppa av ikkje fysiske aktivitetar. 

6.1.5 Eiga nettside 

Eiga underside på Vindafjord si heimeside bidrog til at informasjonen om aktivitetstilbodet i GPL 

nådde ut til elevar og føresette. Ved å nytta seg av nettsida, kunne dei enkelt finna informasjon om 

kva slags aktivitetar som var tilgjengeleg for småskule, mellom- eller ungdomsskuletrinnet, kvar i 

kommunen desse aktivitetane fann stad og når dei etter plana skulle avviklast. I tillegg, var det ei eiga 

lenke til påmeldingsskjemaet på nettsida. Dette gjorde det lettare melda seg på ein ynskja aktivitet 

mens ein såg på aktivitetstilbodet. Nettsida blei også brukt til å informere om klassekassen. 

https://www.vindafjord.kommune.no/barn-og-skule/goy-pa-landet/  

https://www.vindafjord.kommune.no/barn-og-skule/goy-pa-landet/
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7. Vedlegg 

Vedlegg 1 . Tilskotsbrev
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Vedlegg 2. Skriv til rektorane 
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Vedlegg 3. Skriv til klassekontaktar 
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Vedlegg 4. Skriv til FAU 
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Vedlegg 5. Skriv til lag og foreiningar 
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Vedlegg 6. Skriv til kommersielle aktørar 

 


